MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
Autoritate de Management pentru PNDR
Autoritate de Management pentru PS
Bd. Carol I, nr. 2-4, sector 3
București, cod poștal 030163

Planul Strategic 2023-2027

DATE DE CONTACT
Tel: +4 021 307 85 65
Fax: +4 021 307 86 06

București,
Nr. 203381/ 06 .10 .2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD-EST
INTRARE Nr. 231
IEȘIRE
Ziua 06 Luna 10 Anul 2025

NOTIFICARE

privind rezultatul verificării Raportului final de evaluare a SDL 2014-2020

Către: Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est
Reprezentant legal: Valerica-Mirabela VASILACHE
E-mail: galvnsudest@gmail.com

Stimată doamnă,

Având în vedere prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cărora până la finalizarea implementării SDL, GAL are obligația de a realiza evaluarea finală a SDL și elaborarea unui Raport de evaluare care vizează întreaga perioadă de implementare a SDL, iar tranșa finală de plată aferentă submăsurii 19.4 este condiționată de avizarea Raportului final de evaluare, vă informăm că:

Urmare a verificării Raportului final de evaluare aferent Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Vrancea Sud-Est, înregistrat la DGDR AM PNDR cu nr. 203381 transmis în data de 29.09.2025, vă comunicăm că acesta este **AVIZAT**, conform *formularului F8 - Formular de verificare a Raportului final de evaluare*, care însoțește prezenta notificare.

De asemenea, vă atenționăm că aveți obligația postării Raportului final de evaluare pe pagina de internet a GAL.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Elena-Daniela REBEGA

F8 - Formular de verificare a Raportului final de evaluare

Denumirea: **Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est**
Județ Vrancea

Nr. de înregistrare al Raportului final de evaluare 203381

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
<u>Raportul respectă structura minimă obligatorie</u> Se verifică dacă sunt incluse cel puțin următoarele capitole: 1. Rezumat 2. Introducere 3. Informații generale privind SDL 4. Cadrul de evaluare și metodologia 5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL 6. Răspuns la întrebările de evaluare 7. Factori de succes și eșec 8. Concluzii și recomandări	✓ ✓		
<u>Secțiunea privind Cadrul de evaluare și metodologia este completă și respectă formatul cerut (teme, întrebări, criterii, indicatori, metode de colectare)</u> **Se verifică:** • **Existența temelor de evaluare pentru toate obiectivele SDL** • **Cel puțin o întrebare de evaluare și un criteriu pentru fiecare temă** • **Indicatori specifici și metode de colectare a datelor (ex: chestionare, interviuri, date administrative)** • **Prezența unei teme dedicate valorii adăugate LEADER**	✓ ✓		
<u>Este realizată analiza de ansamblu a eficacității SDL si sunt completate răspunsurile la toate întrebările de evaluare</u> Se verifică: - sunt incluse răspunsurile la întrebările de evaluare, ținând cont de criteriile stabilite; - datele privind eficacitatea SDL sunt completate în conformitate cu perioada de raportare și structura solicitată.	✓ ✓		

■ Raportul este avizat
☐ Raportul este neavizat

Consilier SLIN: Cristina TURTOI

Șef serviciu SLIN: Alecsandra RUSU

Data: 03 / 10 / 2025

29.08.2025

RAPORT FINAL DE EVALUARE SDL GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD-EST

PERIOADA DE EVALUARE: 2016-2025

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD-EST
INTRARE/IEȘIRE Nr. 192
Ziua 29 Luna 08 Anul 2025

Raport elaborat de echipa de implementare
Ec. Dediu Mihaela – Manager proiect
Ec. Vasilache Valerica Mirabela- Responsabil Financiar

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD-EST
Sediul social: Strada Milcov, Nr. 2, Comuna Răstoaca, Județul Vrancea, Cod Poștal 627208 România
C.I.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT Focșani
Tel/Fax: 0784 287 435, 0784 287 437, 0766 565 318
E-mail: galvnsudest@gmail.com , www.galvranceasudest.ro

CUPRINS

1. CAPITOLUL I – REZUMAT _____ Pag. 02
2. CAPITOLUL II – INTRODUCERE- SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE __Pag.03
3. CAPITOLUL III – INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SDL GAL VRANCEA SUD-EST _____ Pag.07

3.1 Informatii despre GAL si activitatea GAL-ului _____ Pag. 08

3.2 Scurta descriere a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusări etc _____ Pag. 12

4. CAPITOLUL IV – CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA _____ Pag.44
5. CAPITOLUL V – ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL _____ Pag. 48

5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL _____Pag. 49

5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție _____ Pag.51

6. CAPITOLUL VI – RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE _____ Pag. 55
7. CAPITOLUL VII – FACTORI DE SUCCES ȘI EȘEC ÎN IMPLEMENTAREA SDL _____ Pag. 64
8. CAPITOLUL VIII – CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI _____Pag. 65

CAPITOLUL I – REZUMAT

Raportul de față prezintă evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Vrancea Sud-Est pentru perioada de programare 2014–2020, cu scopul de a analiza gradul de realizare a obiectivelor propuse, eficiența utilizării fondurilor și impactul generat la nivel local.

SDL Vrancea Sud-Est a urmărit **dezvoltarea integrată și sustenabilă a teritoriului** leader GAL Vrancea Sud-Est prin sprijinirea inițiativelor locale, stimularea antreprenoriatului, diversificarea activităților economice, conservarea patrimoniului natural și cultural, precum și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Strategia a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 19 – LEADER.

Principalele concluzii ale evaluării:

Gradul de absorbție a fondurilor: Rata de contractare și de plată a fost una ridicată, cu peste 99% din alocarea totală utilizată până la finalul perioadei.

Implementarea măsurilor: Toate măsurile prevăzute în SDL au fost lansate, iar majoritatea apelurilor de selecție au fost finalizate cu succes. Au fost finanțate un număr de 38 proiecte, din care 19 proiecte publice și 19 proiecte private.

Impact local: Strategia a contribuit la crearea de locuri de muncă, sprijinirea tinerilor fermieri, modernizarea infrastructurii rurale și promovarea valorilor locale. A fost remarcat un impact pozitiv asupra coeziunii comunitare și a implicării actorilor locali în dezvoltarea durabilă.

Provocări întâmpinate: Procesul de implementare a fost afectat de întârzieri administrative, modificări legislative și dificultăți în cofinanțarea proiectelor de către beneficiari.

Lecții învățate și recomandări: Se recomandă o planificare mai flexibilă, digitalizarea proceselor și implicarea mai activă a comunității în definirea nevoilor locale pentru următoarea perioadă de programare 2023–2027.

Evaluarea confirmă relevanța și eficacitatea abordării LEADER în teritoriul GAL Vrancea Sud-Est și evidențiază potențialul ridicat de consolidare a dezvoltării locale prin continuarea acestei strategii în viitoarea perioadă de finanțare.

CAPITOLUL II – INTRODUCERE- SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE

Prezenta evaluare vizează analiza implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Vrancea Sud-Est pentru perioada de programare 2014–2020. Strategia a fost elaborată în conformitate cu principiile abordării LEADER, având ca scop principal susținerea dezvoltării durabile a teritoriului LEADER acoperit de GAL Vrancea Sud-Est, prin valorificarea potențialului local, stimularea inițiativei comunitare și creșterea coeziunii economice și sociale.

În cadrul acestei evaluări sunt analizate obiectivele stabilite în SDL, măsurile propuse și gradul de realizare a acestora, impactul proiectelor finanțate asupra comunităților locale, precum și lecțiile învățate în urma implementării. De asemenea, sunt evidențiate punctele forte și slabe ale SDL, alături de recomandări pentru îmbunătățirea strategiilor viitoare.

Evaluarea are rolul de a furniza o imagine clară și documentată asupra eficienței, eficacității și relevanței activităților desfășurate în cadrul SDL, contribuind astfel la fundamentarea deciziilor strategice pentru perioada de programare următoare și la consolidarea capacității GAL-ului de a gestiona în mod eficient fondurile europene.

Contextul şi perioada pentru care se realizează evaluarea

Conform Ghidului GAL–urilor pentru implementarea SDL, versiunea 16,,Descrierea activității de evaluare a implementării SDL" GAL trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020. Până la finalizarea implementării SDL, GAL are obligația de a realiza evaluarea finală a SDL care va viza întreaga perioadă de implementare a SDL.

Această evaluare se realizează utilizând aceleași mecanisme ca și pentru prima evaluare și va cuprinde elementele și analiza privind întreaga perioadă de implementare a SDL.

Rezultatele evaluării finale vor fi consemnate în Raportul de evaluare care va fi transmis până la sfârșitul lunii august 2025, pe adresa de e-mail leader@madr.ro . Activitatea de evaluare finală a SDL poate fi realizată de personalul/membrii GAL sau poate fi realizată total/partial de către un evaluator extern (în baza unui contract)."

Pentru realizarea evaluării implementării strategiei, la nivelul parteneriatului a fost constituit un grup cu atribuţii în pregătirea planului de evaluare, facilitarea colectării de informaţii de la actorii relevanţi şi cu rol decizional asupra versiunilor raportului de evaluare. Având în vedere aceste responsabilităţi, membrii grupului au fost aleşi din rândul persoanelor active din cadrul Asociaţiei astfel:

- Dediu Mihaela – Manager proiect

- Vasilache Valerica Mirabela- Responsabil Financiar/Reprezentant legal proiect
- Costache Bianca Alina – Expert evaluator (cf. contract voluntariat)

Evaluarea/analiza Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est a vizat perioada cuprinsă în intervalul 29.11.2016(data semnării Acordului Cadru de Finanțare) și 29.08.2025. În scopul pregătirii evaluării a fost întocmit Planul de evaluare. Acesta a fost aprobat de către Consiliul Director conform Hotărârii nr. 58/04.07.2025.

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Vrancea Sud-Est s-a desfășurat în perioada 07.07.2025 – 25.08.2025, urmând ca rezultatele să fie diseminate până pe data de 31.12.2025, termenul maxim de finalizare al implementării SDL.

Planul de evaluare a fost structurat în 5 etape, astfel:

Etapa din planul de evaluare SDL	Perioada de desfășurare a activității	Descrierea activității	Rezultatul activității
Etapa 1	01-04.07.2025	Planificarea evaluării și selectarea evaluatorului	-Întocmirea și aprobarea planului de evaluare -Desemnarea evaluatorilor- membrii echipei de implementara a SDL
Etapa 2	07-11.07.2025	Elaborarea metodologiei de evaluare detaliate	Formularea Intrebarilor de evaluare Întocmirea chestionarului de evaluare Analiza raspunsurilor interne Analiza raspunsurilor respondenților la chestionar (38 de chestionare)
Etapa 3	14 - 31.07.2025	Derularea activității propriu-zise	Sinteza răspunsurilor obținute în baza documetelor elaborate la etapa 2 și intocmite în etapa curentă(3)
Etapa 4	01-25.08.2025	Întocmirea raportului de evaluare	Întocmirea raportului de evaluare
Etapa 5	26-29.08.2025	Comunicarea rezultatelor evaluării	Transmiterea pe adresa de e-mail leader@madr.ro a Raportului de evaluare a SDL Publicarea pe site a raportului

Derularea activităţii de evaluare a avut în vedere următoarele aspecte:

Etapa 1 din procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) - etapă esențială pentru asigurarea unui cadru organizat, transparent și eficient al întregii evaluări. Această etapă include două componente principale:

1.1 elaborarea unui document strategic care definește modul în care va fi realizată evaluarea SDL. Planul de evaluare trebuie să conțină: Scopul evaluării, Obiectivele evaluării, Metodologia de evaluare, Indicatorii de performanță, Calendarul evaluării, Resursele necesare,

1.2 o dată aprobat planul de evaluare s-au desemnat persoane care au realizat evaluarea. Au fost stabilite atribuțiile evaluatorilor: Colectarea și analizarea datelor relevante, Monitorizarea indicatorilor de performanță, elaborarea chestionarului și stabilirea categoriilor de repondenți, etc.

Această primă etapă este fundamentală pentru desfășurarea eficientă a evaluării SDL. Ea oferă cadrul metodologic, logistic și uman necesar pentru ca procesul de evaluare să fie clar, coerent și util pentru evaluarea implementării strategiei.

Etapa 2 din procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) este una practică și aplicată, având ca scop colectarea de date și opinii relevante din partea actorilor implicați direct sau indirect în implementarea SDL. Ea a presupus mai mulți pași concreți:

2.1 Formularea întrebărilor de evaluare(clare și precise, adaptate publicului țintă,orientate către obținerea unor informații utile)

2.2 Întocmirea chestionarului de evaluare (Întrebări închise - cu răspunsuri prestabilite, întrebări deschise - pentru a obține opinii detaliate, date demografice - rolul în comunitate, vârsta, localitatea etc.)

2.3 Analiza răspunsurilor interne (monitorizări lunare/trimestriale, vizite pe teren pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor, actiuni de animarea teritoriului, situația decontărilor etc)

2.4 Analiza răspunsurilor respondenților la chestionar

Analiza cantitativă: procente, medii, distribuții, corelări. Acest tip de analiză a presupus colectarea și analiza unor date cantitative și utilizarea unor eșantioane reprezentative pentru temele studiate. S-a folosit ca metoda de evaluare ancheta, tehnica de evaluare folosită a fost sondajul de opinie, iar instrumentul folosit chestionarul auto-administrat.

Analiza calitativă: extragerea temelor și concluziilor din răspunsurile deschise. Cercetarea de tip calitativ a concentrat mai multe metode și tehnici calitative, a presupus selecția subiectilor de la care vor fi colectate informații după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată.

Metodele și tehnicile de evaluare folosite în cadrul acestui raport sunt: observația, ancheta, verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor,studiu de caz, analiza datelor administrative, ancheta utilizând tehnica sondajul de opinie având ca instrument chestionarul auto-administrat.

Identificarea tendințelor: Ce funcționează bine? Ce nemulțumiri apar frecvent? Ce recomandări au respondenții?

Comparații: între diferite categorii de respondenți (ex. beneficiari vs. autorități locale)

Etapa 2 este una importantă pentru fundamentarea evaluării pe date reale și opinii din teren. Prin formularea atentă a întrebărilor și o analiză riguroasă a răspunsurilor (atât interne cât și externe), s-au extras concluzii valoroase pentru îmbunătățirea implementării viitoarei SDL și pentru adaptarea intervențiilor la nevoile reale ale comunității.

Concluzii privind scopul evaluării SDL – GAL Vrancea Sud-Est 2014–2020

Scopul principal al acestei evaluări este de a analiza în mod obiectiv modul în care Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Vrancea Sud-Est a fost implementată în perioada de programare 2014–2020 și de a identifica impactul intervențiilor asupra comunităților locale din teritoriul acoperit.

Evaluarea va conduce la răspunsuri clare privind următoarele aspecte:

- ★ Măsura în care obiectivele SDL au fost atinse, în raport cu nevoile identificate la nivel local;
- ★ Gradul de absorbție a fondurilor alocate și eficiența utilizării resurselor;
- ★ Calitatea și relevanța proiectelor finanțate, în raport cu prioritățile strategice;
- ★ Capacitatea instituțională a GAL-ului de a gestiona strategia și de a sprijini beneficiarii;
- ★ Impactul generat la nivel economic, social și de mediu, precum și contribuția la dezvoltarea durabilă a zonei.

Concluziile rezultate vor fi esențiale pentru:

- ★ Înțelegerea rezultatelor reale ale SDL și identificarea bunelor practici;
- ★ Corectarea eventualelor disfuncționalități sau deficiențe în procesul de implementare;
- ★ Creșterea transparenței și responsabilității în gestionarea fondurilor europene la nivel local.

Astfel, această evaluare contribuie nu doar la o imagine clară asupra performanței SDL 2014–2020, ci și la consolidarea capacității GAL Vrancea Sud-Est de a răspunde eficient și adaptat nevoilor comunităților rurale în viitor.

CAPITOLUL III – INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SDL GAL VRANCEA SUD-EST

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Vrancea Sud-Est este o entitate constituită în baza principiului parteneriatului public-privat, având ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării durabile a teritoriului rural aferent. Teritoriul GAL cuprinde unități administrativ-teritoriale situate în județele Brăila, Galați și preponderent Vrancea, caracterizate prin potențial agricol, resurse naturale și tradiții culturale locale valoroase.

În cadrul perioadei de programare 2014–2020, GAL Vrancea Sud-Est a elaborat și implementat Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), document strategic finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 19 – LEADER, cu sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Obiectivul general al SDL a fost sprijinirea dezvoltării economice și sociale durabile a comunităților rurale prin valorificarea resurselor locale, diversificarea economiei rurale și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Obiectivele specifice ale strategiei au inclus:

- Stimularea antreprenoriatului local și a ocupării forței de muncă;
- Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază în mediul rural;
- Susținerea fermelor mici și a tinerilor fermieri;
- Creșterea coeziunii sociale și a implicării comunităților în procesul decizional.

Pentru atingerea acestor obiective, GAL Vrancea Sud-Est a lansat apeluri de selecție pentru proiecte finanțate în cadrul SDL, adresate atât beneficiarilor publici (unități administrativ-teritoriale, instituții publice), cât și celor privați (fermieri, microîntreprinderi, ONG-uri, persoane fizice autorizate etc.).

Principalele măsuri implementate în cadrul SDL au vizat:

- Susținerea activităților non-agricole în zonele rurale;
- Înființarea, modernizarea sau extinderea întreprinderilor mici;
- Sprijin pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici;
- Investiții în infrastructura locală și protecția mediului;
- Activități de promovare a identității locale și a turismului rural.

Strategia a fost fundamentată pe o analiză detaliată a nevoilor și resurselor locale, realizată prin consultări publice, întâlniri cu actorii locali și colectarea de date relevante. Implementarea SDL a fost realizată în conformitate cu principiile abordării LEADER: abordare de jos în sus, parteneriat public-privat, abordare multisectorială, inovare, cooperare și gestionare locală a resurselor.

Prin rezultatele obținute, SDL a contribuit la consolidarea capacității administrative a comunităților, la dezvoltarea unei economii rurale reziliente și la îmbunătățirea condițiilor de trai în teritoriul GAL Vrancea Sud-Est.

Rezumat privind aspect generale SDL GAL VRANCEA SUD-EST:

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Vrancea Sud-Est este o entitate constituită în baza principiilor abordării LEADER, care urmărește promovarea dezvoltării rurale prin implicarea activă a actorilor locali din sectorul public, privat și al societății civile.

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a fost elaborată pentru perioada de programare 2014–2020 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Aceasta a fost construită pe baza unei analize detaliate a nevoilor locale și a avut ca scop principal stimularea dezvoltării economice, sociale și de mediu a teritoriului GAL.

3.1 INFORMATII DESPRE GAL SI ACTIVITATEA GAL-ULUI

Scurt istoric[1]

Prima strategie a fost elaborată în cadrul programării 2007–2013[2], odată cu demararea măsurii LEADER în România. Ulterior, GAL Vrancea Sud-Est și-a consolidat structura instituțională și capacitatea operațională, devenind un actor important în atragerea de fonduri europene și susținerea dezvoltării comunităților rurale din teritoriul său.

Teritoriul acoperit de GAL Vrancea Sud-Est in perioada de programare 2007-2013 a fost alcătuit din 12 localități:

- 11 localități în Județul Vrancea
- 1 localitate în Județul Galați

Primul contract de finantare C4312011024139508 a fost semnat la data de 30.12.2011, obiectul contractului fiind acordarea finanțării nerambursabile pe Sub măsura 431. 2 „Functionarea Grupului de Actiune Locala Vrancea Sud-Est, Dobandirea de competente si animarea teritoriului" cu o finanțare de 2.856.791 euro, din care 571.358 euro pentru funcționare.

Valoarea proiectelor finanțate: 2.283.928 euro.

Număr proiecte finanțate în perioada 2007 – 2013:74 proiecte

În perioada de programare 2014–2020, GAL Vrancea Sud-Est a implementat a doua Strategie de Dezvoltare Locală, finanțată prin PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală, în cadrul

[1] https://www.galvranceasudest.ro/istoric/

[2] https://www.galvranceasudest.ro/sdl-2007-2013/

Submăsurii 19.2 („Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"). Strategia a fost fundamentată pe o analiză detaliată a nevoilor și oportunităților locale, fiind axată pe dezvoltarea economică, diversificarea activităților în mediul rural, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții în teritoriu.


Teritoriul LEADER GAL Vrancea Sud-Est

În perioada de programare 2014–2020 teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est s-a extins de la 12 localități la 15 localități, respectiv întinderea sa a crescut de la 2 județe la 3 județe astfel:

11 localități din județul Vrancea (Bălești, Ciorăști, Gugești, Gologanu, Milcovul, Măicănești, Nănești, Răstoaca, Slobozia Ciorăști, Sihlea,Tătăranu),

3 localități din județul Brăila (Măxineni, Salcia Tudor și Scorțaru Nou)

1 localitate din județul Galați (Nămoloasa).



Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est cuprinde UAT-uri care fac parte din Zone Sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL), cu valori mai mici sau egale cu 55. Acestea sunt: Bălești, Ciorăști, Măicănești, Nănești, Sihlea, Slobozia Ciorăști, Tătăranu – din județul Vrancea, Măxineni, Salcia Tudor, Scorțaru Nou - din județul Brăila și UAT Nămoloasa - din județul Galați.

Pe cuprinsul teritoriului LEADER GAL Vrancea Sud - Est există un sit, ca arie protejată a rețelei ecologice Natura 2000, se numește Lunca Siretului Inferior, cod ROSPA 0071; acoperă suprafețe din comuna Nănești județul Vrancea, comuna Măxineni din județul Brăila și comuna Nămoloasa, județul Galați.

Acest teritoriu este preponderent rural și se caracterizează prin:

- un potențial agricol ridicat (cereale, legumicultură, creșterea animalelor)
- o rețea de comunități cu tradiții și identitate culturală distinctă,
- poziționare strategică în apropierea unor axe de transport și a râului Siret

Totodată, zona se confruntă cu provocări tipice mediului rural: depopulare, îmbătrânirea populației, infrastructură deficitară și acces limitat la servicii publice și economice moderne. Cu toate acestea, comunitățile din teritoriul GAL au demonstrat un interes activ pentru dezvoltarea locală și atragerea fondurilor europene, în vederea îmbunătățirii calității vieții și diversificării economiei locale.

În același timp, regiunea beneficiază de numeroase **oportunități de dezvoltare**:


- suprafețe agricole fertile,
- resurse umane disponibile,
- tradiții și meșteșuguri locale valoroase,
- potențial pentru turism rural și ecologic.

Teritoriul este delimitat la sud de limita administrativă a județului Buzău, la est de limita administrativă a județului Brăila, la vest de cea a județului Galați, la nord de teritoriul GAL Siretul Verde, la vest de GAL Ținutul Viei și Vinului.

Este străbătut de la S-E la N de DN 23 și DN23A, ca artere de comunicație importante, ce fac legătura cu drumurile județene ce străbat teritoriul.

Teritoriul este străbătut de Drumul European E 85, ce face legătura între sudul și nordul țării. Suprafața totală a teritoriului este de 1.128,75 km².

Harta administrativă și geografică(SDL inițial pag. 119)



Populația din teritoriul LEADER GAL Vrancea Sud-Est

Teritoriul acoperit de GAL Vrancea Sud-Est are o populație totală estimată la 45.550 locuitori, conform Recensământului din 2011, densitatea medie fiind de 40,35 locuitori/km², distribuită în cele 15 localități rurale din județele Vrancea, Brăila și Galați.

Populația se constituie ca un grup omogen, atât etnic cât și confesional, majoritatea cetățeni români, de religie ortodoxă. Situației Populației stabile după etnie, județe, municipii, orașe, comune, în teritoriu, conform Recensământului din 2011[3].

Structura Populației din teritoriul GAL Vrancea Sud Est	Români		Romi		Alte etnii		Etnie nedeclarată	
	Număr (pers.)	Procent	Număr (pers.)	Procent	Număr (pers.)	Procent	Număr (pers.)	Procent
45.550	43.058	94,52%	739	1,62%	16	0,03%	1.737	3,81%

[3] http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

Majoritatea locuitorilor trăiesc în gospodării familiale, iar economia locală este puternic influențată de activitățile agricole, în special cultivarea cerealelor, legumicultura și creșterea animalelor.

Populația se caracterizează prin:

- tendință demografică descendentă, cauzată de migrarea tinerilor către orașe sau în străinătate;
- un grad ridicat de îmbătrânire, cu o pondere importantă a populației de peste 60 de ani;
- niveluri variabile de educație și calificare, cu un număr relativ scăzut de persoane active în sectoare non-agricole;
- dependență economică de agricultură și asistență socială, în special în comunitățile cele mai izolate.

Cu toate acestea, în teritoriu există și resurse umane valoroase – mici antreprenori, agricultori activi, tineri întorși din diaspora - care pot contribui la diversificarea economiei locale și revitalizarea comunităților, dacă sunt sprijiniți prin măsuri adecvate de dezvoltare locală.


Ponderea populației ocupate în agricultură din totalul populației active este în prezent de 43,2 %, față de 58,48 % în anul 2000, încă foarte mare față de țările Uniunii Europene

Structura si componența parteneriatului

Parteneriatul public privat al Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est este format din parteneri publici 37,25 %, parteneri privați 54,90 %, parteneri societate civilă 7,85 % (ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile este de 62,75). În total sunt cuprinse 15 comune: Bălești, Ciorăști, Gologanu, Gugești, Măicănești, Milcovul, Nănești, Răstoaca, Sihlea, Slobozia Ciorăști, Tătăranu - din județul Vrancea, Măxineni, Salcia Tudor, Scorțaru Nou – din județul Brăila și comuna Nămoloasa din județul Galați.

În mod evident structura parteneriatului prezintă avantaje întrucât respectarea principiului treimii implică asigurarea unui echilibru între parteneri: autorități publice, firme private și ONG-uri.

Trebuie însă avut în vedere faptul că obiectivele entităților partenere sunt diferite: UAT-uri administrație locală eficientă, sector privat-competitivitate în vederea creșterii profitului, societate civilă-implicare civică prin activități non-profit.



Referindu-ne la momentul inițial al alegerii membrilor parteneriatului, dar fără a exclude contribuția celor care fac parte din parteneriatul extins al actualei etape de programare se poate afirma că nu a existat o formulă pentru constituirea acestuia, în schimb se poate evidenția existența unei voințe determinante din partea

unui grup de inițiativă format din reprezentanții UAT-urilor și al societății civile (ONG-uri).
Aceasta a fost completată cu argumente de ordin tehnic al resursei umane implicate, dacă se are în vedere faptul că pentru elaborarea unei strategii este nevoie de o cercetare aplicativă bazată pe analiza unor date de bază privind populația, teritoriul, economia, agricultura etc.

3.2 Scurta descriere a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusări etc

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est, aferentă perioadei de programare 2014–2020, a fost implementată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" a componentei LEADER. Această strategie a urmărit consolidarea dezvoltării rurale durabile și a coeziunii economico-sociale în teritoriul GAL, prin finanțarea de proiecte publice și private adaptate nevoilor locale.
Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală(PNDR), s-a stabilit cadrul legal pentru implementarea unor proiecte (de importanţă naţională) complementare obiectivelor GAL, care au susținut dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiectivele cu privire la climă și mediu din SDL au făcut parte integrantă a Strategiei Naționale a României privind schimbările climatice 2013 – 2020.
Măsurile elaborate în cadrul strategiei GAL VRANCEA SUD - EST au fost în completarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale strategiilor județene Vrancea, Brăila și Galați.

Planul de acțiune[4] privind implementarea SDL 2014-2020 a constat în:

a) **Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție – măsurilor de infrastructură socială.**

Apeluri de selectie pentru măsura de infrastructură socială M5/6B "Servicii sociale"
Sesiunea 1/2018-02.04-29.06.2018
Sesiunea 2/2018-22.10-31.12.2018

b) **Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție – măsurile de investiții:**

Anul 2017

Sesiunea 1/2017 – 07.08-31.12.2017
Măsura M3 - Dezvoltarea exploatațiilor/ Domeniu de intervenție 2B

[4] *SDL - CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune*

Măsura M4 - Servicii de bază și reînnoirea satelor /Domeniu de intervenție 6B

Măsura M7 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor /Domeniu de intervenție 6A

Sesiunea 2/2017 – 09.10-31.12.2017

Măsura M1- Cooperare în sectoarele agricol și pomicol/Domeniu de intervenție 1B

Măsura M2- Investiții în active fizice /Domeniu de intervenție 2A

Măsura M6- Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură /Domeniu de intervenție 5A

Măsura M8 - Infrastructura agricolă de acces / Domeniu de intervenție 2A

Anul 2018

Sesiunea 1/2018-02.04-29.06.2018

Măsura M1- Cooperare în sectoarele agricol și pomicol/Domeniu de intervenție 1B

Măsura M2- Investiții în active fizice /Domeniu de intervenție 2A

Măsura M3 - Dezvoltarea exploatațiilor/ Domeniu de intervenție 2B

Măsura M4 - Servicii de bază și reînnoirea satelor /Domeniu de intervenție 6B

Măsura M6- Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură /Domeniu de intervenție 5A

Măsura M7 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor /Domeniu de intervenție 6A

Măsura M8 - Infrastructura agricolă de acces / Domeniu de intervenție 2A

Sesiunea 2/2018-22.10-31.12.2018

Măsura M1- Cooperare în sectoarele agricol și pomicol/Domeniu de intervenție 1B

Măsura M7 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor /Domeniu de intervenție 6A

Anul 2022

Sesiunea 1/2022-10.01.2022-pana la epuizarea fondurilor

Măsura M2- Investiții în active fizice /Domeniu de intervenție 2A

Sesiunea 2/2022-20.05-19.06.2022

Măsura M4 - Servicii de bază și reînnoirea satelor /Domeniu de intervenție 6B

Sesiunea 3/2022-03.10-03.11.2022

Măsura M2- Investiții în active fizice /Domeniu de intervenție 2A

Anul 2023

Sesiunea 1/2023-16.01-16.02.2023

Măsura M7 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor /Domeniu de intervenție 6A

Sesiunea 2/2023-10.03-pana la epuizarea fondurilor

Măsura M7 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor /Domeniu de intervenție 6A

Sesiunea 3/2023-15.09-pana la epuizarea fondurilor

Măsura M4 - Servicii de bază și reînnoirea satelor /Domeniu de intervenție 6B

Anul 2024

Sesiunea 1/2024-01.31.08.2024

Măsura M7 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor /Domeniu de intervenție 6A – fonduri EURI

Sesiunea 2/2024-12.11-12.12.2024

Măsura M7 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor /Domeniu de intervenție 6A – fonduri EURI

c) **Acțiunile de animare a teritoriului** cu implicarea echipei de implementare a GAL și al reprezentanților UAT–urilor din teritoriu

Activitățile de animare s-au realizat conform prevederilor contractuale și Anexei V la Contractul de finanțare. Calendarul activităților - programare calendaristică a activităților conform SDL.

Echipa de implementare a GAL a fost organizatorul acestor acțiuni de animare. Aceste acțiuni s-au desfășurat în fiecare UAT parteneră pentru a informa, consulta și mobiliza propuneri de proiecte.

Reprezentanții primăriilor locale (UAT) au participat ca și gazde la întâlnirile de animare, având responsabilități logistice sau de diseminare locală.

Pentru realizarea activităților de animare GAL a realizat, pliante, broșuri, afișe, mape, agende pix-uri alte materiale personalizate[5] conform Ghidului de identitate vizuală AFIR.

d) Analiza, evaluarea și selecția proiectelor

Această etapă a fost realizată de echipa tehnică a GAL-ului, imediat după închiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

Evaluarea s-a făcut în baza grilei de punctaj aprobată în Ghidul Solicitantului și în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).

Evaluarea unui proiect a vizat:

- ★ Evaluare administrativă și a eligibilității: Verificarea conformității formale: toate documentele sunt completate și semnate, sunt în termen, solicitantul este eligibil, bugetul este încadrat etc.

[5] https://www.galvranceasudest.ro/actiuni-animare-teritoriu/

- ★ Evaluare tehnică și financiară: Evaluarea conținutului proiectului: calitatea ideii, coerența obiectivelor, impactul estimat, bugetul propus, capacitatea de implementare etc
- ★ În ce măsură proiectul contribuie la strategiile de dezvoltare locală, prioritățile locale, naționale, de mediu, sociale, etc

Criteriu orientativ de evaluare proiect	Ce se evaluează
Relevanța proiectului	Se potrivește cu obiectivele apelului? Răspunde unei nevoi reale?
Coerența	Obiectivele sunt clare, logice, realizabile? Activitățile sunt corelate cu rezultatele așteptate?
Inovarea	Adaugă ceva nou în domeniul vizat? Aplică metode originale?
Impactul	Ce schimbare generează? La nivel local, regional, național? Este sustenabil?
Parteneriatul (dacă e cazul)	Sunt implicați actori relevanți? Colaborarea este clară și echilibrată?
Bugetul	Este realist? Corect structurat? Asigură raport cost/beneficiu optim?
Capacitatea de implementare	Solicitantul are experiență, resurse umane și financiare?

e) Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

GAL are obligația monitorizării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în conformitate cu prevederile din „CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei", conform prevederilor Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

GAL a realizat **monitorizarea trimestrială**, conform modelului din Anexa 2 - Monitorizare GAL, ținând cont de documentul suport Instrucțiuni privind completarea Anexei 2 și raportarea acesteia doar către CDRJ în primele 5 zile lucrătoare ale trimestrului următor- Stadiul implementării tuturor măsurilor din SDL cuprinde informații despre numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și finalizate sau reziliate.

Monitorizarea trimestrială, respectiv completarea Anexei 2 s-a realizat distinct atât pentru **măsurile finanțate din FEADR cât și pentru cele finanțate din EURI.**

Prima evaluare a SDL[6] a avut ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare – 31 ianuarie 2019 s-a transmis până la sfârșitul lunii ianuarie 2019, pe adresa de e-mail pndr@madr.ro .

[6] https://www.galvranceasudest.ro/pndr-2014-2020/

f) Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate

Dosarul cererii de plată este documentația oficială pe care un beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene trebuie să o depună pentru a solicita decontarea cheltuielilor realizate sau plata unei tranșe din valoarea aprobată a proiectului.

În perioada 2017-2025 experții GAL Vrancea Sud Est au realizat verificare conformității pentru un număr de **121 cereri de plată**, din care:

- ★ **cereri de plată avans: 7**
- ★ **cereri de plată transa 1: 38**
- ★ **cereri de plata transă 2/transa 3/tranșă finală:45**
- ★ **cereri de plata TVA: 31**

g) Monitorizarea proiectelor contractate

Monitorizarea proiectelor este un proces esențial în gestionarea fondurilor europene și are ca scop urmărirea implementării proiectului în raport cu obiectivele, activitățile, bugetul și termenele asumate în cererea de finanțare și contractul de finanțare. În aceste condiții, experții GAL Vrancea Sud-Est au realizat monitorizare (înperioada de implementare) pentru toate poiectele selectate și finanțate prin SDL 2014-2020.

h) Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare

În cadrul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) 2014–2020, Grupurile de Acțiune Locală (GAL), inclusiv GAL Vrancea Sud-Est, au beneficiat de sprijin financiar prin Submăsura 19.4 – "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare", parte a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), finanțat prin FEADR.

Nr. Crt	Denumire document
1	Acord Cadru de Finanțare Nr. C19400021011624118856/29.11.2016
2	Contract de finanțare Subsecvent nr. 1 - Nr. C19401021011624118856/29.11.2016
3	Contract de finanțare Subsecvent nr. 2 - Nr. C19402021011624118856/30.12.2019
4	Contract de finanțare Subsecvent nr. 3 - Nr. C19403021011624118856/22.12.2021
5	Contract de finanțare Subsecvent nr. 4 - Nr. C19404021011624118856/18.12.2024

Categorii de cheltuieli eligibile pentru decontare

Cheltuieli de funcționare curentă:

- ➢ Salarii și contribuții pentru personalul GAL

În conformitate cu prevederile Capitolului IX Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei din SDL, GAL a avut următorii angajați:

1) **1 - Manager proiect** - coordonatorul activitatății GAL etc.

2) **2 - Experți tehnici** (evaluator proiecte) – responsabili cu organizarea lansării apelurilor de selecție a proiectelor, suportul tehnic pentru evaluarea, verificare și selecțiacererilor de finanțare depuse, participarea la activități de monitorizare și implementare strategie etc
3) **1 - Responsabil Financiar** - Contabil care este și reprezentantul legal al GAL
4) **1 - Responsabil cu animarea teritoriului** – responsabil cu proiectarea și implementarea campaniilor de informare și de animare pentru promovarea acțiunilor GAL, cu asigurarea diseminării informațiilor relevante în teritoriu etc

Organigrama a fost menținută până la momentul contractării în procent de 80% a fondurilor disponibile pe SM 19.2(conform procedurilor AFIR în vigoare).

Personalul a fost angajat cu contract individual de muncă și cuantumul salriilor stabilit conform legislației în vigoare.

Cheltuieli administrative (servicii externe, echipamente);

Costuri cu seviciile de audit

Cheltuieli pentru animare:

Organizarea de întâlniri, ateliere, consultări publice;

Activități de informare și promovare a strategiei;

Activități legate de selecția și monitorizarea proiectelor:

Evaluarea proiectelor depuse;

Monitorizarea implementării la nivel local.

Frecvența și condițiile de decontare

GAL-ul a putut depune cereri de plată lunar, în funcție de activitatea desfășurată și de bugetul planificat. Fiecare cerere a fost însoțită de documente justificative (facturi, state de plată, rapoarte de activitate etc.) și transmisă către Oficiul Județean al AFIR pentru verificare.

Decontarea s-a făcut pe baza cheltuielilor efectiv realizate, în limita bugetului aprobat prin Acordul-cadru.

Condiții esențiale pentru eligibilitatea cheltuielilor de funcționare:

Cheltuielile trebuiau să fie în conformitate cu planul de acțiune și bugetul SDL aprobat;

Toate cheltuielile trebuiau să fie justificate, transparente și auditate;

Respectarea procentului maxim alocat pentru funcționare și animare (până la 20% din valoarea totală a SDL).

Importanța decontării corecte

O gestionare corectă și eficientă a cererilor de plată a asigurat:

Continuitatea activității GAL-ului;

Calitatea procesului de selecție a proiectelor;

Creșterea gradului de absorbție a fondurilor;

Încrederea comunității în mecanismul LEADER.

★ Pe parcursul perioadei de implementare, responsabilul financiar a întocmit cereri de plată pentru cheltuielile de funcționare și animare după cum urmează:

Contract de Finanțare Subsecvent Nr. 1: 36 transe în valoare de 265.846,71 euro

Contract de Finanțare Subsecvent Nr. 2: 13 transe în valoare de 136.607,17 euro

Contract de Finanțare Subsecvent Nr. 3:33 transe în valoare de 243.497,64 euro


Contract de Finanțare Subsecvent Nr.4: 3 transe în valore de 30.731,57 euro.

Pentru perioada Iulie-Septembrie 2025 se va depune 1 tranșă în luna Octombrie 2025.

Situație decontarea dosarelor cererilor de plată.

Nr. crt.	Contract de finantare	Valoare DCP decontat
1	CSF 1 2017-2019	265.846,71
2	CSF 2 2020-2021	135.607,17
3	CSF 3 2022-2024	243.497,64
4★	CSF 4 2025	20.500,18
TOTAL BUGET SM 19.4	**694.140,21**	**665.451,70**

★ *contract aflat în implementare*



★ În perioada 2016-2025, GAL Vrancea sud-est a întocmit și depus spre avizare dosare de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare pentru:

1) Servicii audit financiar
2) Furnizare papetărie și birotică
3) Furnizare materiale de promovare
4) Servicii publicare apeluri de selecție
5) Achiziție semnătură digital

Obiective, priorități și domenii de intervenție SDL GAL Vrancea Sud-Est

Prin consultări între toți partenerii (publici, privați, ONG) din teritoriul și pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit principalele priorități în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei. Pentru stabilirea acestor priorități au avut loc consultări cu toți actorii cheie din teritoriu. Au fost stabilite obiectivele operaționale ce se urmăresc a fi realizate în cadrul fiecărui proiect prioritar stabilit, precum și măsura în care acțiunile proiectului se regăsesc. În planificarea dezvoltării locale a GAL VRANCEA SUD –EST s-a ținut cont de toate aspectele teritoriului, identificând viitorul dorit atât pentru economie, cât și pentru domeniul social și mediul înconjurător, analizând resursele locale, obstacolele și oportunitățile, definind combinația de strategii, politici și acțiuni care să sprijine realizarea dezvoltării sociale și economice, într-un mediu sănătos. Toți actorii locali relevanți au fost implicați în proces, pe cele două dimensiuni principale:

- **Orizontală**: actorii locali aparținând celor trei sectoare - public, privat sau societate civilă;
- **Verticală**: actorii aparținând unor nivele diferite de decizie, de la nivelul local la cel județean.

Principiul integrării și inovării este prezent în toate etapele procesului de dezvoltare locală, de la definirea viitorului dorit și a situației existente, până la implementarea strategiilor, programelor și acțiunilor,

Tabelul de mai jos prezintă logica intervenției în programare, respectiv relațiile existente între priorități, obiective, domenii de interventie și măsuri. Urmarea acestora sunt indicatorii de rezultat, prezentați în ultima coloană. Obiectivele operaționale necesare implementării Strategiei de Dezvolatre Locală au fost alese în concordanță cu prioritățile stabilite anterior, au o relație sinergică și complementară cu acestea și reflectă totodată analizele diagnostic și SWOT ale teritoriului GAL VRANCEA SUD - EST.

Obiectivul de dezvoltare rurală 1	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de Intervenție	Măsuri	Indicatori de rezultat
Favorizarea competitivității agriculturii	P1	1B	M1	Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare: 1
	P2	2A	M2	Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 2 Locuri de muncă nou create: 2

OBIECTIVE TRANSVERSALE MEDIU		2B	M3	Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 2 Locuri de muncă nou create: 2
		2A	M8	Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 1
Obiectivul de dezvoltare 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice OBIECTIV TRANSVERSAL: atenuarea schimbărilor climatice	P5	5A	M6	Suprafața agricolă totală: 500 HA
Obiectivul de dezvoltare rurală 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă OBIECTIVE TRANSVERSALE INOVARE	P6	6A	M7	Locuri de muncă nou create: 10
		6 B	M4 M5	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: 20.000 locuitori

SCURTA DESCRIERE A MASURILOR DIN CADRUL SDL 2014-2020

Măsurile din cadrul SDL au avut ca scop sprijinirea dezvoltării locale pe baza nevoilor comunității și mobilizarea resurselor locale — prin proiecte în agricultură, pomicultură, infrastructură rurală, eficientizarea folosirii apei, dezvoltare microîntreprinderi, servicii sociale etc.

Măsura1: Cooperare în sectoarele agricol si pomicol

Domeniul de intervenție:1B

Buget alocat: 65.038,00 euro

Această măsură a fost sprijin financiar pentru stimularea constituirii și promovării formelor asociative în vederea protejării produselor alimentare și agricole la nivel național și european. Măsura face parte din prioritatea de investiții P1 din PNDR și este complementară cu Măsura 16, Sub – Măsura 16.4 și are ca obiectiv sprijinul acordat pentru cooperarea dintre actorii sectorului agroalimentar și sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare.

Măsura a avut ca obiectiv principal stimularea cooperării între fermieri, producători agricoli, întreprinderi și alte părți interesate din sectoarele agricol și pomicol, pentru a spori competitivitatea, sustenabilitatea și inovarea în aceste domenii.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:

- promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare
- dezvoltarea de parteneriate pentru proiecte commune
- cooperarea pentru marketing, ambalare, procesare sau distribuție.

Scopul măsurii:

- Îmbunătățirea competitivității exploatațiilor agricole și pomicole;
- Reducerea fragmentării exploatațiilor prin asociere și colaborare;

- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și pomicole;
- Facilitarea accesului la piețe și diversificarea canalelor de vânzare;
- Crearea de lanțuri alimentare scurte și transparente.

Măsura a fost accesata și implementata cu succes de beneficiarul finanțării nerambursabile prin realizarea unei piețe agroalimentare în comuna Salcia Tudor, Județul Brăila.

Indicatorul de rezultat a fost realizat: Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare: 1

Măsura2: Investiții in active fizice

Domeniul de intervenție: 2A

Buget alocat: 655.280,76 euro

(compus din: FEADR: 293.974,30 euro și 361.306,46 euro FEADR Tranziție)


Această măsură a fost sprijin financiar nerambursabil pentru stimularea investițiilor fizice în agricultură și în sectorul de prelucrare al produselor alimentare în scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și competitivitatea sectorului agroalimentar. Prin măsura 4.1 din PNDR pot fi sprijinite investițiile pentru modernizarea fermelor și sprijin pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:

- investițiilor în modernizarea și dezvoltarea exploatațiilor agricole și pomicole, prin achiziția de utilaje, echipamente, construcții sau modernizări de infrastructură agricolă, cu scopul de a crește productivitatea, eficiența economică și durabilitatea.

Scopul măsurii:

- Creșterea performanței economice a fermelor;
- Modernizarea tehnologică a agriculturii
- Adaptarea la schimbările climatice prin tehnologii eficiente;
- Creșterea calității produselor agricole;
- Reducerea impactului negativ asupra mediului;



Au fost finalizate cu success un număr de 7 proiecte, cu o valoare de 649.284,78 euro.

Prin implementarea acestor proiecte au fost create 12 locuri de muncă pentru populația din teritoriul deservit (concret: 9 locuri de muncă în Com. Măicănești și Nănești, Județul Vrancea și 3 locuri de muncă în Com. Măxineni, Județul Vrancea).

Indicatorul de rezultat a fost realizat: Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 2, Locuri de muncă nou create: 2

Măsura3: Dezvoltarea exploatatiilor

Domeniul de intervenție: 2B

Buget alocat: 80.000,00 euro

Această măsură a fost sprijin financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor să se întoarcă în mediul rural, în scopul creării și dezvoltării de noi activități economice, atât agricole cât și pentru diversificarea activităților în general. Măsura complementară se regăsește în PNDR prin Sub Măsura 6.1 care prevede investiții în întreprinderi Agricole.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:

- Creșterea viabilității exploatațiilor
- creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură
- promovarea tehnologiilor agricole inovatoare
- gestionarea durabilă a pădurilor;

Scopul principal al măsurii a fost:

- Modernizarea și extinderea exploatațiilor agricole și pomicole, pentru a crește productivitatea și eficiența acestora.
- Implementarea de tehnologii inovative și sustenabile, care să contribuie la protecția mediului și la adaptarea la schimbările climatice.
- Îmbunătățirea proceselor de producție și valorificare a produselor agricole, pentru a spori calitatea și competitivitatea acestora pe piață.
- Crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la reducerea migrației și la dezvoltarea comunităților locale.

Proiectele au fost implementate cu succes, cei 2 beneficiari au achiziționat echipamentele agricole necesare desfășurării activității, iar **indicatorul de rezultat a fost realizat: 2 locuri de muncă**.

Măsura 4: Servicii de baza si reinnoirea satelor

Domeniul de intervenție: 6B

Buget alocat: 1.394.713,86 euro

Această măsură a fost sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții în infrastructura educațională și socială, achiziționarea de utilaje de salubrizare și serviciul voluntar pentru situații de urgență, investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale. De asemenea prin intermediul acestei măsuri se va oferi sprijin financiar pentru întreținerea, restaurarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local. PNDR oferă posibilitatea finanțării investițiilor în drumuri de acces la fermă și la exploatații forestiere, construcția, extinderea și

modernizarea rețelei de drumuri de interes local, în special pentru cele care asigură accesul la principalele căi de transport.

Măsurile complementare din PNDR sunt:

a). Sub Măsura 7.2 prin care se pot finanța construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de apă și apă uzată care fac parte din Master Planurile Regionale;

b). Sub Măsura 7.6 prin care se pot finanța investiții asociate cu restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor din patrimoniul cultural.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:


- Modernizarea infrastructurii de acces către obiective de interes social și/sau economic, inclusiv obiective turistice;
- Înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public prin utilizarea eficientă a energiei;
- Crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;
- Achiziția de utilaje, echipamente pentru serviciile publice de salubrizare și pentru serviciile voluntare pentru situații de urgență;

Scopul principal al măsurii a fost:

- Îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin servicii accesibile și infrastructură modernă;
- Reducerea decalajului rural–urban prin facilități care să răspundă nevoilor locale;
- Creșterea atractivității și coeziunii comunităților rurale, reducând migrația către orașe;
- Stimularea dezvoltării durabile, prin soluții inovative, accesibile și eficiente energetic.

Au fost finalizate cu success un număr de 16 proiecte, cu o valoare de 1.391.008,94 euro din totalul de 1.394.713.86 euro alocat pe măsura, reapectiv 99,73%.

Indicatorul de rezultat a fost realizat: populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: 20.000 locuitori



Măsura 5: Servicii Sociale

Domeniul de intervenție: 6B

Buget alocat: 89.791,00 euro

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru construirea, extinderea, modernizarea, dotarea de centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, în scopul deservirii comunităților locale, inclusiv a minorităților locale, în special minoritatea rromă. Măsura M5 contribuie la Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015 – 2020 prin obiective comune.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:

- Înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale

Scopul principal al măsurii a fost

- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
- dezvoltarea teritoriului, a identității locale, omogenizarea socială, prin favorizarea incluziunii sociale a grupurilor cultural-etnice

A fost finalizat cu success 1 proiect cu o valoare de 87.114,95 euro care constă în reabilitarea și dotarea Centrului multifunctional de asistență comunitară Alexandru Sihleanu, Comuna Sihlea, Județul Vrancea.

Măsura 6: Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultura

Domeniul de intervenție: 5A

Buget alocat: 24.999,66 euro

Această măsură a fost sprijin financiar pentru stimuarea investițiilor în active fizice în agricultură, în scopul promovării tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură și scăderea costurilor determinate de consumul apei. Completarea acestei măsuri sunt investițiile finanțate prin PNDR Sub Măsura 4.3 investiții în: reducerea consumului de energie în fermă și în unitățile procesatoare ca și componentă într-un proiect de investiții și în eficientizarea consumului de apă.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:

- Achiziție de echipamente pentru eficientizarea utilizării apei de irigat
- Investiții în domeniul automatizării proceselor de comandă și control a sistemelor de irigații
- Achiziționarea de sisteme performante fixe sau mobile pentru monitorizarea, raportarea, controlului consumului de apă pentru irigații;

Scopul principal al măsurii a fost:

- stimularea realizării de investiții în domeniul automatizării proceselor de comandă și control a sistemelor de irigații, se urmărește reducerea consumului de apă și implicit a costurilor de producție.

Cele 2 proiecte implementate indică faptul că Măsura M6 a finanțat cu success proiecte care au avut ca scop implementarea de soluții pentru utilizarea eficientă a apei în activitatea agricolă.

Existența pe teritoriul GAL a sistemelor de irigații reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurențial pentru producători și contribuind în mod semnificativ la creșterea veniturilor realizate de fermieri.

Pentru reducerea consturilor pe metru cub de apă, este necesară contorizarea apei și programarea udărilor în funcție de cultură, nivelul umidității din sol, gradului de dezvoltare a plantelor, etc.

Indicatorul de rezultat (500ha) a fost realizat: Suprafața agricolă totală: 1720ha

Măsura7: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor

Domeniul de intervenție: 6A

Buget alocat:392.098,16 euro

(compus din: FEADR 250.000,00 euro și 142.098,16 fonduri Euri)

Această măsură a fost sprijin financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor să se întoarcă în mediul rural, în scopul creării și dezvoltării de noi activități economice non – agricole în zonele rurale. Prin PNDR, Sub Măsura 6.2 se pot finanța înființarea de activități non – agricole de către micro-întreprinderi și întreprinderi mici în mediul rural; sprijinul va contribui la crearea de locuri de muncă, contribuind la creșterea veniturilor populației rurale.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:

- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
- Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricol: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
- Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Scopul principal al măsurii a fost:


- consolidarea activităților non agricole
- creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zonele rurale
- promovarea antreprenorialului

- crearea de locuri de muncă

Au fost finalizate cu success un număr de 8 proiecte, cu o valoare de 344.732,10 euro.

Prin implementarea acestor proiecte **au fost create 14 locuri de muncă** pentru populația din teritoriul deservit (concret: 5 locuri de muncă în Com. Răstoaca, Județul Vrancea, 5 locuri de muncă în Com. Măicănești, Județul Vrancea, 2 locuri de muncă în Com. Gologanu, Județul Vrancea, 2 locuri de muncă în Com. Gugești, Județul Vrancea.

Indicatorul de rezultat a fost realizat:14 locuri de muncă.



Măsura 8: Infrastructura agricola de acces

Domeniul de INTERVENTIE: 2A

Buget alocat: 74.639.42 euro

Această măsură va oferi sprijin financiar în scopul construirii și/sau modernizării drumurilor de acces către ferme. Complementară este măsura 4.3 din PNDR care propune finanțări pentru: investiții în drumuri de acces la fermă și exploatații forestiere, construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes din spațiul rural, în special pentru cele care asigură legătura cu principalele drumuri și căi de transport.

Prin această măsură s-a oferit sprijit pentru:

- Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole[7]);

Scopul principal al măsurii a fost:

- reducerea consumului de carburați pentru deplasarea la terenurile agricole, în vederea realizării de lucrări agrotehnice de sezon

[7] Conform legislației (ex. Ordinul MADR nr. 22/2011 și Regulamentul UE 1307/2013), o exploatație agricolă este:„Totalitatea suprafețelor agricole și/sau animalelor gestionate unitar de un fermier, indiferent de titlul deținerii (proprietate, arendă, concesiune etc.), într-o localitate sau mai multe, dar cu o singură formă de organizare și control economic."

A fost finalizat cu success 1 proiect cu o valoare de 74.632,42 euro care constă în Modernizare drum exploatație agricolă Satu Nou, Comuna Ciorăști, Județul Vrancea -limită Județul Brăila, Comuna Salcia Tudor, Sat Cuza Vodă

Prin modernizarea acestui drum a fost create o legătura/cale de acces între 2 comune din teritoriul GAL Vrancea Sud-Est.

În perioada de implementare au fost depuse un număr de 51 proiecte din care:


- **36 au fost finalizate până la data de 25.08.2025,**
- **2 proiecte aflându-se în perioada de implementare,**
- **Diferența de 13 proiecte depuse au următorul statut:**

Nr. Crt	Denumire Beneficiar	Masura	Suma alocata proiect	STATUT PROIECT
PROIECTE NESELECTATE LA NIVEL GAL				
1	AMD RED STUDIO	M7	50.000,00 €	Neselectat la nivel GAL - Raport Selecție Nr. 243/19.09.2017
PROIECTE NECONFORME LA NIVEL GAL				
1	EUROBAU MASSIVE SRL	M7	50.000,00 €	Notificare privind neconformitate Nr. 445/02.07.2018
2	A.M.O.R.F	M5	85.211,00 €	Notificare privind neconformitate Nr. 626/22.08.2018
3	STRUCTURIALAND SRL	M7 EURI	47.366,05 €	Notificare Nr. 280/30.05.2023
PROIECTE RETRASE LA NIVEL GAL VN SE				
1	PRIMĂRIA SIHLEA	M5	89.791,00 €	Cerere de retragere Nr. 640/07.09.2018
PROIECTE RETRASE LA NIVEL OJFIR/CRFIR				
1	MONALIN SRL	M2	59.019,00 €	Cerere retragere Nr. 41/18.12.2017
2	TOYANICO AGRI SRL	M3	40.000,00 €	Cerere retragere Nr. 7/13.07.2018
3	AVANT OPTIM SRL	M7	50.000,00 €	Cerere retragere Nr. 123/10.08.2018
PROIECTE NEELIGIBILE LA NIVEL OJFIR/CRFIR				
1	ROZIPPLER SRL	M3	50,000.00 €	Notificare privind neeligibilitatea Nr. 32/05.03.2018
2	GOLEANU FĂNICA-DANIELA I.I.		40,000.00 €	Notificare privind neeligibilitatea Nr. 1159/27.06.2018
3	PUPAZA CATERING SRL	M7 EURI	47,366.05 €	Notificare privind neeligibilitatea Nr. 1424 / 25.10.2024
PROIECTE REZILIATE ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE				
1	PRIMARIA NĂNEȘTI	M4	91.534,00 €	Reziliat conform Pv Nr. 824/19.01.2022
2	PRIMARIA NĂNEȘTI		96.770,01 €	Retraz/reziliat PV Nr. 390/11.08.2023

Statutul proiectelor selectate și finanțate prin SDL până la data de 25.08.2025

Nr. crt	Denumire beneficiar	Măsura	Valoare totală a fondurilor contractate	Valoare totală a fondurilor plătite
1	Primăria Salcia Tudor	M1	65,038.00 €	44,248.15 €
2	I.I. Gavriloiu Tatiana	M2	98,198.67 €	98,198.67 €
3	MONALIN SRL		58,775.52 €	58,775.52 €
4	PASCU GELUTA VALENTINA I.I.		70,000.00 €	70,000.00 €
5	Munteanu T. Ionuţ Alin I.I.		65,510.00 €	65,510.00 €
6	ENE VALERIU II		80,800.00 €	80,437.89 €
7	BONIMAR PROD SRL		139,072.00 €	134,996.59 €
8	TRUPOST COOP. AGRICOLĂ		141,381.00 €	141.366,12 €
9	Matei Catalin Daniel P.F.A.	M3	40,000.00 €	40,000.00 €
10	Ion C. Valeriu I.I.		40,000.00 €	40,000.00 €
11	Primaria Gologanu	M4	89,314.84 €	89,314.84 €
12	Primaria Milcovul		99,368.00 €	98,903.69 €
13	Primaria Tătăranu		90,937.85 €	90,937.85 €
14	Primaria Sl. Ciorasti		96,787.38 €	96,787.38 €
15	Primaria Sihlea		91,351.83 €	91,351.83 €
16	Primaria Gugesti		88,535.90 €	88,535.90 €
17	Primăria Ciorasti		100,000.00 €	100,000.00 €
18	Primaria Salcia Tudor		95,767.73 €	95,767.73 €
19	Primaria Scortaru Nou		95,767.93 €	95,767.93 €
20	Primaria Maicanesti		90,272.00 €	88,491.39 €
21	Primaria Răstoaca		76,943.61 €	76,943.61 €
22	Primaria Măxineni		88,144.00 €	88,144.00 €
23	Primăria Nămoloasa		53,431.00 €	53,256.09 €
24	Primăria Nămoloasa (teren sport)		54,973.00 €	53,697.39 €
25	Primăria Nănești		96,770.00 €	96,760.52 €

26	Primaria Balesti		86,348.99 €	86,348.99 €
27	Primaria Comunei Sihlea	M5	89,791.00 €	87,114.95 €
28	OUAI SPP1 MAIAPROD SILVA	M6	12,499.83 €	12,499.83 €
29	OUAI SPP10 GABANAFERM		12,499.83 €	12,499.83 €
30	LADYS CUTURE DESIGN SRL	M7	50,000.00 €	50,000.00 €
31	TOP FREE&CLEAN SRL		50,000.00 €	50,000.00 €
32	TOYANICO AGRI SRL		50,000.00 €	50,000.00 €
33	MAGAZINUL VECHI SRL		50,000.00 €	50,000.00 €
34	GOLEANU CONS SRL		50,000.00 €	50,000.00 €
35	INPROT SRL		47,366.05 €	47,366.05 €
36	PUPĂZĂ CATERING SRL		47,366.05 €	33,156.23 €
37	CHIRIBAKERY SRL		47,366.05 €	47,366.05 €
38	Primaria Comunei Ciorăști	M8	74,639.42 €	74,639.42 €
TOTAL			2,775,017.48 €	2.729.184,44 €



În perioada de implementare Strategia de Dezvoltare Locală a suferit mai multe modificări. Acestea au fost determinate de necesitatea adaptării la realitățile din teren, la feedback-ul primit de la beneficiari, precum și la modificările cadrului legislativ și procedural național și European.

Justificarea modificărilor Strategia de Dezvoltare Locală GAL Vrancea Sud-Est:

- Anumite măsuri au fost suprasolicitate, necesitând realocări de fonduri(ex. Măsura M7 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor și Măsura M2 -Investiții in active fizice)
- Pentru a evita pierderea fondurilor alocate și a asigura o absorbție eficientă, au fost operate redistribuiri bugetare între măsuri, în funcție de gradul de contractare și implementare.
- Modificări ale membrilor parteneriatului initial
- Au fost simplificate sau clarificate unele criterii de selecție, fișe de măsură și proceduri, pentru a facilita accesul beneficiarilor și a reduce rata de respingere a proiectelor eligibile
- Modificările au vizat atât aspecte tehnice, cât și alineerea cu regulamentele UE și ghidurile emise de Autoritatea de Management pentru PNDR etc

În concluzie, modificările operate asupra SDL au fost justificate de necesitatea asigurării unei implementări eficiente, conforme cu nevoile reale ale teritoriului, cu cerințele programatice și cu principiile abordării LEADER. Prin aceste ajustări, GAL Vrancea Sud-Est a urmărit să maximizeze impactul fondurilor disponibile, să asigure echitatea în accesarea sprijinului și să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din zona sa de acoperire.

Modificare SDL1 - Modificare simplă - Nr și data avizare modificare: 233218/09.06.2017

Descrierea modificărilor solicitate:

1. **Schimbări privind componența Parteneriatului**
2. **Modificarea prevederilor Cap. XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL(înlocuire membru CS și CSS)**

Modificarea propusă - înlocuirea partenerului "Camera Agricolă Județeană Vrancea" cu "Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea" nu aduce atingere obiectivelor stabilite la momentul selecției Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud – Est.

Modificare SDL 2 - Modificare complexă -Nr și data avizare modificare: 216137/14.03.2018

Descrierea modificărilor solicitate:

1. **Încadrarea corectă Măsurii 8 "Infrastructură agricolă de acces**" în domeniul de intervenție 2A, prin modificarea Capitolului IV "Obiective, priorități și domenii de intervenție" și a Capitolului V " Descrierea măsurilor SDL"
2. **Modificarea propusă:**

Obiectivul de dezvoltare rurală 1 **Favorizarea competitivității agriculturii** **OBIECTIVE TRANSVERSALE INOVARE ȘI MEDIU**	**Priorități de dezvoltare rurală**	**Domenii de Intervenție**	**Măsură**	**Indicatori de rezultat**
	P1	**1B**	**M1**	Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare: 1
	P2	**2A**	**M2**	Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 2
				~~Locuri de munca~~
				Locuri de muncă nou create 2
		2B	**M3**	Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 2
				~~Locuri de munca~~
				Locuri de muncă nou create 2
		2A	M8	Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți 10
Obiectivul de dezvoltare 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice OBIECTIV TRANSVERSAL: atenuarea schimbărilor climatice	~~P4~~	~~4A~~	~~M8~~	~~Suprafața agricolă totală: 700 HA~~
	P5	**5A**	**M6**	Suprafața agricolă totală: 500 HA
Obiectivul de dezvoltare rurală 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă OBIECTIVE TRANSVERSALE INOVARE	**P6**	**6A**	**M7**	Locuri de muncă nou create: ~~14~~10
		6 B	**M4**	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: 20.000 locuitori
			M5	

3. **Realocări financiare** între măsuri din priorități diferite pentru finanțarea măsurilor din SDL GAL Vrancea Sud Est(Sub Măsura 19.2) conform pct. 2, litera c, prin modificarea: Capitolului X "Plan de finanțare al strategiei " și ANEXA 4 – Plan de finanțare la Contractul de Finanțare

Modificări propuse:

I. Diminuarea alocării financiare cu 16.853 euro a măsurii M1"Cooperare în sectoarele agricol și pomicol" care contribuie la Prioritatea 1 – Încurajarea transferului de cunoștințe și al inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale de la 66.853 euro la 50.000 euro.

Redistribuirea celor 14 locuri de muncă nou create prin intermediul măsurilor M2/2A, M3/2B, M7/6B din SDL și indicatorului specific M8/2A.

Diminuarea alocării financiare cu 8.450 euro a măsurii M6 - "Sprijin pentru eficientizarea utilizarii apei în agricultură" care contribuie la Prioritatea 5 – Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice de la 33.450 euro la 25.000 euro.

Diminuarea alocării financiare cu 26.988,65 euro a măsurii M8-"Infrastructura agricolă de acces" care contribuie la Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor de la 106.988,65 euro la 80.000 euro.

Diminuarea alocării financiare cu 30.340 euro a măsurii M5-"Servicii sociale" care contribuie la Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale de la 120.340 euro la 90.000 euro.

Suma de 82.631,65 euro (3,065% din SDL) provenită din diminuările sus amintite a fost realocată astfel:

II. Majorări ale alocărilor financiare inițiale

1. Se realocă suma de 6.300 euro la Măsura 3 "Dezvoltarea exploatațiilor".

Majorarea alocării financiare pentru Măsura 3 Dezvoltarea exploatațiilor în valoare de 6.300 euro contribuie la asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea unui singur proiect. Rata sprijinului pentru un proiect fiind de maxim 50.000euro, conform fișei măsurii aprobata de AM PNDR.

2. Se realocă suma de 66.279 euro la Măsura 7 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor". Majorarea alocării financiare pentru Măsura 7 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor" în valoare de 66.279 euro a contribuit la asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea a 2 proiecte. Rata sprijinului pentru un proiect fiind de maxim. 50.000euro, conform fișei măsurii aprobata de AM PNDR.

3. Se realocă suma de 10.052,65 euro la Măsura 4 "Servicii de bază și reînnoirea satelor". Majorarea alocării financiare pentru Măsura 4 "Servicii de bază și reînnoirea satelor" în valoare de 10.052,65 euro a contribuit la asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea a 2 proiecte. Rata sprijinului pentru un proiect fiind de maxim. 100.000euro, conform fișei măsurii aprobata de AM PNDR.

PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL)EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
1	M1	90 %, 100 %	~~66.853~~ 50.000	~~66.853~~ 50.000	~~2,48%~~ 1,85%
2	M2	50 %, 70 %, 90 %	160.439	~~401.127,65~~ 380.439	~~14,88%~~ 14,12%
	M3	100%	~~133.700~~ 140.000		
	M8	100%	~~106.988.65~~ 80.000		
5	M6	100%	~~33.450~~ 25.000	~~33.450~~ 25.000	~~1,24%~~ 0,93%
6	M7	100%	~~133.721~~ 200.000	~~1.654.968~~ 1.700.959,65	~~61,40%~~ 63,10%
	M4	100%	~~1.400.907~~ 1.410.959,65		

	M5	100%	~~120.340~~ 90.000		
Sub Măsura 19.2			2.156.398,65		80,00%
Sub Măsura 19.4			539.099,66		20,00%
TOTAL COMPONENTA A			2.695.498,31		

Modificare SDL 3 - Modificare complexă - Nr și data avizare modificare: 216583/25.09.2018

Descrierea modificărilor solicitate:

1. **Realocări financiare** între măsuri din priorități diferite pentru finanțarea măsurilor din SDL GAL Vrancea Sud Est prin modificarea: Capitolului X "Plan de finanțare al strategiei" și ANEXA 4 – Plan de finanțare la Contractul de Finanțare

Modificări propuse:

Realocarea sumei de 948,65 euro de la Măsura M4 -"Servicii de bază și reînnoirea satelor" la Măsura 1 "Cooperare în sectoarele agricol și pomicol"

Realocarea sumei de 2.808,00 euro de la Măsura M8 -"Infrastructură agricolă de acces"" la Măsura 1 "Cooperare în sectoarele agricol și pomicol"

Realocarea sumei de 1.285,00 euro de la Măsura M2 -"Investiții în active fizice" la Măsura 1 "Cooperare în sectoarele agricol și pomicol"

Realocarea sumei de 10.000 euro de la Măsura M3 -"Dezvoltarea exploatațiilor" la Măsura 1 "Cooperare în sectoarele agricol și pomicol"

Rezultând o valoare totală a a sumei realocate de 15.041,65 euro și o valoarea disponibilă de 65.401,65 euro pentru măsura M1.

Realocarea sumei de **50.000,00 euro** de la Măsura M3 - "Dezvoltarea exploatațiilor" la Măsura 7 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor".

Rezultând o valoare totală a sumei realocate de **50.000,00 euro** și o valoarea disponibilă de **50.000,00 euro** pentru măsura M7.

2. **Modificarea Fișei Măsurii 1 "Cooperare în sectoarele agricol și pomicol"** în domeniul de intervenție 1B, prin modificarea: Captolului V "Descrierea măsurilor SDL"- Fișa măsurii M1, Capitolul X "Planul de finanțare" al SDL

Modificarea propusă:

a) introducerea în categoria beneficiarilor eligibili a UAT-urilor, care eronat nu au fost menționate inițial;

b) completarea fișei cu sintagma "in cazul investițiilor generatoare de venit" ponderea sprijinului este de 90%;

c) majorarea valorii ajutorului nerambursabil de la 50.000 euro la 65.041,65 euro.

Aceste modificări completează:

- categoria beneficiarilor eligibili prin introducerea UAT-urilor – entități publice care pot oferi suport producători locali în scopul asocierii acestora.

- condițiile de accesare sunt completate în ceea ce privește investițiile generatoare de venit în cazul asocierii cu o entitate publică în calitate de lider de proiect
- majorarea valorii ajutorului nerambursabil este necesară ca urmare modificării categoriei de beneficiari eligibili.

3. Modificarea schimbarea componenței parteneriatului, respectiv Captolul II "Componența parteneriatului" și Anexa 3 la Strategia de Dezvoltarea Locală 2014-2020 a GAL Vrancea Sud-Est
Modificarea propusă:
S-a înlocuit in AGA: P.F.A. Ion I.R. Marian cu SC TOP FREE&CLEAN SRL și P.F.A. Rotaru N. Cosmin cu SC LADYS CUTURE DESIGN SRL

Modificare SDL4 - Modificare simplă - Nr și data avizare modificare: 221658/31.08.2021

Descrierea modificărilor solicitate: Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele obținute în urma bonusării, conform pct. 3 lit d)., precum și în urma realocării între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL, conform pct. 1 lit c).

Modificarea propusă - Actualizarea Anexei 4 și al Cap X "Plan de finanțare" din SDL GAL Vrancea Sud Est

În urma implementării contractelor de finanțare derulate prin GAL Vrancea Sud-Est cu AFIR și a plăților efectuate până la data de 30.07.2021 au rezultat următoarele sume disponibile:

- Pentru M1/1B suma disponibilă: 3,65 euro
- Pentru M2/2A suma disponibilă: 2.179,81 euro
- Pentru M4/6B suma disponibila: 15.297,13 euro
- Pentru M5/6B suma disponibilă: 209,00 euro
- Pentru M6/5A suma disponibilă: 0,34 euro
- Pentru M8/2A suma disponibilă: 2.552,58 euro

La nivelul întregului plan financiar al SM 19.2 a rezultat o sumă disponibilă totală de 20.242,51 euro.
Ca urmare s-a realocat suma de 18.062.70 euro, provenită din economiile măsurilor M1/1B, M4/6B, M5/6B, M6/5A și M8/2A, către măsura M2/2A.

La data de 12.07.2021, GAL Vrancea Sud-Est a primit Notificarea Nr. 221389/12.07.2021 emisă de AM PNDR reprezentând "Raportul privind rezultatul evaluării implementării SDL -bonusarea suplimentară a GAL-urilor", publicat la data de 06.07.2021 pe site-ul www.madr.ro în valoare de 145.947,00 euro distribuiți astfel:

- SM 19.4: 20% (procentul pentru cheltuielile de funcționare și animare din planul de finanțare aprobat): 145.947,00*20%= 29.189,40 euro
- SM 19.2: 80%: 145.947,00*80%= 116.757,60 euro

În baza Hotărârii AGA din 09.08.2021 s-a considerat oportun alocarea sumelor provenite din economii și a sumei reprezentând 80% din valoarea bonusării către o singură măsură din SDL, M2 – Investiții în active fizice deoarece la această măsură, în urma animării teritoriului am constatat interes din partea potențialilor beneficiari.

Această **realocare de sume se va face după cum urmează**:

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M1/1B - „Cooperare în sectoarele agricol și pomicol" care contribuie la prioritatea 1 - „Încurajarea transferului de cunoștințe și al inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale", domeniul de intervenţie 1B - „Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite" cu 3,65 euro, de la 65.041,65 euro la 65.038,00euro.

- Creșterea alocării financiare a măsurii M2/2A - „Investiții în active fizice" care contribuie la prioritatea 2 - „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor", domeniul de intervenţie 2A - „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole" cu 134.820,30 euro, de la 159.154,00 euro la 293.974,30 euro.

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M4/6B - „Servicii de bază și reînnoirea satelor" care contribuie la prioritatea 6 - „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", domeniul de intervenţie 6B - „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale" cu 15.297,13 euro, de la 1.410.011,00 euro la 1.394.713,87 euro.

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M5/6B - „Servicii sociale" care contribuie la prioritatea 6 - „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale", domeniul de intervenţie 6B - „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale" cu 209,00 euro, de la 90.000,00 euro la 89.791,00 euro.

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M6/5A - „Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură" care contribuie la prioritatea 5 - „Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice", domeniul de intervenţie 5A - „Eficientizarea utilizării apei în agricultură" cu 0,34 euro, de la 25.000,00 euro la 24.999,66 euro.

- Diminuarea alocării financiare a măsurii M8/2A - „Infrastructura agricolă de acces" care contribuie la prioritatea 2: „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor", domeniul de intervenţie 2A - „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole" cu 2.552.58 euro de la 77.192,00 euro la 74.639.42 euro.

Propunerea privind alocarea sumei către măsura M2 este datorată solicitărilor primite de către echipa de implementare de la antreprenorii/fermierii din teritoriu, dar și pentru a echilibra balanța finanțării nerambursabilă între mediul privat și public(primării partenere).

	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ[2] (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ[3] (%)
COMPONENTA A+ COMPONENTA B + BONUSARE IULIE 2021 ~~COMPONENTA~~	1	M1	90%, 100%	~~65.041,65~~ 65.038.00	~~65.041,65~~ 65.038.00	~~2,41%~~ 2.29%
	2	M2	50,%, 70%,90%	~~159.154,00~~ 293.974.30	~~316.346,00~~ 448.613,72	~~11,74%~~ 15.79%
		M3	100%	80.000,00		
		M8	100%	~~77.192,00~~ 74.639.42		
	5	M6	100%	~~25.000,00~~ 24.999.66	~~25.000,00~~ 24.999,66	~~0,93%~~ 0.88%
	6	M7	100%	250.000,00	~~1.750.011,00~~ 1.734.504,87	~~64,92%~~ 61.04%
		M4	100%	~~1.410.011,00~~ 1.394.713.87		
		M5	100%	~~90.000,00~~ 89.791.00		
	Cheltuieli de funcționare și animare			~~539.099,66~~ 568.289.06		20,00%
	TOTAL (Componenta A + Componenta B + Bonusare Iulie 2021)~~TOTAL~~			~~2.695.498,31~~ 2.841.445.31		

Descrierea modificărilor solicitate: Fișei Măsurii 2 "Investiții în active fizice" în domeniul de intervenție 2A, conform pct. 3, litera d prin modificarea Capitolului V "Descrierea măsurilor SDL"

Modificarea propusă

Modificarea Capitolului V "Descrierea măsurilor SDL" – Fișa măsurii M2, punctul 9, astfel:

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea maximă a sprijinului: 70.000 EURO.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 50 %, la care se pot adăuga 20 % pentru investiții amplasate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și încă 20 % pentru investiții realizate de tineri fermieri, așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, fără a se putea depăși 90 %.

Modificare SDL5 - Modificare legislativă / administrativă –

Nr și data avizare modificare: 233218/09.06.2017

Descrierea modificărilor solicitate:

Fișa M4 "Servicii de bază și reînnoirea satelor" prin modificarea Capitolului V "Descrierea măsurilor SDL"

Modificarea propusă

Modificarea Capitolului V "Descrierea măsurilor SDL" – Fișa măsurii M4

Valoarea maximă a sprijinului: 96.770,01 euro.

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri.

În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri

Modificare SDL 6 - Modificare simplă – Nr și data avizare modificare: 201506/06.09.2022

Descrierea modificărilor solicitate:

Modificare CAP X -Plan de finanțare al strategiei si ANEXA 4 Modificări legislative si administrative

Modificarea propusă

Ca urmare a primirii Solicitării de informații suplimentare emisă de DGDR AM PNDR cu Nr. 201506/19.08.2022 privind modificarea SDL GAL Vrancea Sud Est și a rectificărilor cerute în cadrul acesteia a fost întrunită ședința extraordinară a AGA pentru rectificarea aspectelor menționate în adresă. Coroborând informații suplimentare solicitate cu Notificarea emisă de DGDR AM PNDR cu Nr. 201198/17.06.2022 privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție(FEADR și EURI) în valoare de 629.255,77 euro astfel:

- FEADR: 487.157,61 euro
- EURI: 142.098,16 euro

La nivelul GAL Vrancea Sud Est s-a hotărât alocarea sumelor aferente perioadei de tranziție astfel:

★ SM 19.4: 20% (procentul pentru cheltuielile de funcționare și animare din planul de finanțare aprobat):125.851,15 euro. determinat astfel:

- 487.157,61euro + 142.098,16 euro=629.255,77 euro
- 629.255,77 euro *20% =125.851,15 euro

★ SM 19.2: 80%: 487.157,61-125.851,15= 361.306,46 euro FEADR TRANZITIE

S-a considerat oportună alocarea sumelor provenite din aplicarea Reg. (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 astfel:

A. Către măsura M2 – Investiții în active fizice

Suma direcționată pe măsura M2 este de 361.306.46 euro.

Valoare cumulată a măsurii(total SDL) M2 va fi: 293.974,30 + 361.306,46 euro =655.280.76 euro

B. Către măsura M7 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor

Suma alocată măsurii M7 va fi de 142.098,16 euro(fonduri EURI).

Valoarea cumulată a măsurii(total SDL) M7 va fi: 250.000 euro +142.098,16 euro = 392.098.16 euro.

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR

Suprafață TERITORIU GAL (km²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)
1.128,75	45.550	~~2.841.445,31~~ 3.328.602,91

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ[2] (%)
				Alocarea publică ACTUALĂ[1]	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
19.2	1	MĂSURA M1	90%, 100%	65.038,00	0,00	65.038,00	65.038,00	~~2,29%~~ 1,95%
	2	MĂSURA M2	50%, 70%, 90%	293.974,30	361.306,46	655.280,76	~~448.613,72~~ 809.920,18	~~15,79%~~ 24,33%
		MĂSURA M3	100%	80.000,00	0,00	80.000,00		
		MĂSURA M8	100%	74.639,42	0,00	74.639,42		
	5	MĂSURA M6	100%	24.999,66	0,00	24.999,66	24.999,66	~~0,88%~~ 0,75%
	6	MĂSURA M7	100%	250.000,00	0	250.000	1.734.504,86	~~61,04 %~~ 52,11%
		MĂSURA M4	100%	1.394.713,86	0,00	1.394.713,86		
		MĂSURA M5	100%	89.791,00	0,00	89.791,00		
TOTAL 19.2				2.273.156,24	361.306,46	~~2.273.156,25~~ 2.634.462,70	~~2.273.156,25~~ 2.634.462,70	~~80,00%~~ 79,15%
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare[3]			568.289,06	125.851,15	~~568.289,06~~ 694.140,21	~~568.289,06~~ 694.140,21	20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR				3.328.602,91				

ANEXA 4 E – Plan de finanțare EURI

Suprafață TERITORIU GAL (km²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)
1.128,75	45.550	142.098,16

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	6	Masura M_7	100%	142.098,16	142.098,16
TOTAL GENERAL - EURI				142.098,16	142.098,16

Descrierea modificărilor solicitate:

Modificare Modificarea Fișei măsurii M7 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor

Modificarea propusă

Scopul modificării fișei M7 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor" îl reprezintă promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de muncă, reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă, iar prin diversificarea economică va crește gradul de ocupare a forței de muncă, vor crește veniturile familiilor, contribuind astfel la un mai bun echilibru teritorial socio-economic și la dezvoltare durabilă în zonele rurale.

De asemenea, M7 "Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor" contribuie la realizarea obiectivelor EURI de redresare economică rezilientă, durabilă și digitală care contracarează în același timp efectele crizei provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale, sunt prioritizate activitățile de digitalizare la nivelul afacerilor, activitățile de protecția mediului, precum și serviciile medicale

La data de 17.06.2022 a fost primită Notificarea emisă de DGDR AM PNDR sub Nr. 201198/17.06.2022 privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție.

Valoarea aprobată din fonduri EURI este de 142.098,16 euro.

Prin decizia AGA, la nivelul GAL Vrancea Sud Est s-a hotărât alocarea sumei 142.098,16 euro din fonduri EURI tranziție către masura M7- rezultând un total al M7(SDL):392.098,16 euro

Descrierea modificărilor solicitate:

Modificarea Fișei măsurii M2 "Investiții în active fizice"

Modificarea propusă

Scopul modificării fișei M2 "Investiții în active fizice" îl reprezintă asigurarea continuității sprijinului acordat agricultorilor și altor beneficiari în cadrul Politicii Agricole Comune în anii 2021 și 2022.

În acest sens, fișa măsurii M2 "Investiții în active fizice" este modificată în vederea actualizării și completării acesteia la legislația europeană și națională, dar și la noile cerințe din teritoriul GAL Vrancea Sud Est.

La data de 17.06.2022 a fost primită Notificarea emisă de DGDR AM PNDR sub Nr. 201198/17.06.2022 privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție(FEADR și EURI) astfel:

FEADR: 487.157,61 euro FEADR TRANZITIE din care pentru SM 19.2 a rezultat 361.306,46 euro.

Prin decizia AGA, la nivelul GAL Vrancea Sud Est s-a hotărât alocarea sumei de 361.306,46 euro pentru măsura M2 "Investiții în active fizice" în perioada de tranziție 2021-2022, rezultând un total M2/SDL de 655.280,76 euro.

Descrierea modificărilor solicitate:

Modificarea componenței Comitetului de Selecție Cap. XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Modificarea propusă

Înlocuirea în parteneriat a SC LAMAGRI SRL cu MONALIN SRL în CS și MONALIN SRL cu Brumaru Mioara PFA.

Modificare SDL 7 - Modificare simplă – Nr și data avizare modificare: 203030/26.05.2025

Descrierea modificărilor solicitate:

Modificarea prevederilor Cap. XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL modificare componența parteneriat, Comitet de Selecție și Comitet selecție Supleanți prin înlocuirea a 2 membrii

Modificarea propusă

Înlocuirea în parteneriat a I.I. Necula Florin, reprezentată de dl. Necula Florin cu noul membru al parteneriatului InProt SRL, reprezentată de dl. Ionuț Pruteanu.

Înlocuirea în parteneriat a P.F.A. Brumaru Mioara, reprezentată de dna. Brumaru Mioara cu noul membru al parteneriatului I.I. GANEA Veronica , reprezentată de dna. Ganea Veronica.

Modificarea în Comitetul de Selecție este următoarea: S-a înlocuit I.I. Necula Florin, reprezentată de dl. Necula Florin cu InProt SRL, reprezentată de dl. Ionuț Pruteanu.

Modificarea in Comitetul de Selecție Supleanți este următoarea: S-a înlocuit P.F.A. Brumaru Mioara, reprezentată de dna. Brumaru Mioara cu TOP FREE&CLEAN S.R.L , reprezentată de dna. Stoian Georgiana – Andreea.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Vrancea Sud-Est pentru perioada de programare 2014–2020 a fost un proces complex, derulat în mai multe etape, începând cu semnarea Acordului-cadru de finanțare și continuând cu lansarea apelurilor de selecție, evaluarea și contractarea proiectelor, monitorizarea implementării și raportarea progresului către autoritățile de management.
Planul de finanțare initial al strategiei GAL Vrancea Sud-Est a fost constituit din două componente:
Componenta A:
Valoarea aferentă populației: 45.550 locuitori*19,84 euro/locuitor=903.712 euro;
Valoarea aferentă teritoriului: 1.128,75 kmp 985,37euro/km2 =1.112.236,38 euro
Total alocare financiară Componenta A: 2.015.948 euro
Valoarea aferentă **nivelului de calitate** obținut în urma procesului de evaluare și selecție: **679.549,31 euro**, rezultând următorul plan financiar:

VALOARE SDL 2014-2020	**100,00%**	**2.695.498,31 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.4	**20,00%**	**539.099,66 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.2	**80,00%**	**2.156.398,65 €**

I. Semnarea Acordului-Cadru: (2016 – 2020)

» La data de 29.11 2016 a fost semnat Acordu de Finanțare Nr. C19400021011624118856 cu o valoare de 539.09,66 euro pentru implementarea Submăsurii 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare"

II. Semnarea Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 1 (2016- 2019)

» La data de 29.11.2016 a fost semnat Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 1 - C19401021011624118856 cu o valoare de 280.000 euro.

Acte adiționale la contractul de finanțare:
A1: Rambursare contravalore TVA conform O.U.G. 49/2015 – 05.01.2017
A2: Prelungirea perioadei de implementare a Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 1 până la 31.12.2019
A3: Modificarea graficului de implementare (Anexa V)- 24.12.2018

III. Semnarea Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 2 (2020 – 2021)

La data de 30.12.2019 a fost semnat Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 2 - C19402021011624118856 cu o valoare de 130.000 euro.

Acte adiționale la contractual de finanțare:

A1: Rambursare contravalore TVA conform O.U.G. 49/2015 –10.02.2020

A2: Realocarea sumelor rămase disponibile din Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 1 – 13.07.2020. Valoarea contractului Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 2 - C19402021011624118856 majorându-se la 139.000 euro.

La data de 12.07.2021, GAL Vrancea Sud-Est a primit Notificarea Nr. 221389/12.07.2021 emisă de AM PNDR reprezentând "Raportul privind rezultatul evaluării implementării SDL - bonusarea suplimentară a GAL-urilor", publicat la data de 06.07.2021 pe site-ul www.madr.ro în valoare de 145.947,00 euro distribuiți astfel:

- ★ SM 19.4: 20% (procentul pentru cheltuielile de funcționare și animare din planul de finanțare aprobat): 145.947,00*20%= 29.189,40 euro
- ★ SM 19.2: 80%: 145.947,00*80% =116.757,60 euro

VALOARE SDL 2014-2020	**100,00%**	**2.841.445,31 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.4	**20,00%**	**568.289,06 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.2	**80,00%**	**2.273.156,25 €**

IV. Semnarea Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 3 (2022-2024)

La data de 22.12.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 3 - C19403021011624118856 cu o valoare de 134.252,95 euro.

La data de 06.09.2022, a fost aprobată modificarea SDL ca urmare a distribuirii fondurilor de tranziție FEADR și EURI în baza Notificării emisă de DGDR AM PNDR cu Nr. 201198/17.06.2022 privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție(FEADR și EURI) în valoare de 629.255,77 euro astfel:

- **FEADR: 487.157,61 euro**
- **EURI: 142.098,16 euro**

La nivelul GAL Vrancea Sud Est s-a hotărât alocarea sumelor aferente perioadei de tranziție astfel:
SM 19.4: 20% (procentul pentru cheltuielile de funcționare și animare din planul de finanțare aprobat):125.851,15 euro

- **SM 19.2: 80%: 487.157,61-125.851,15 = 361.306,46 euro FEADR tranzitie**
- **SM 19.2 EURI: 142.098,16 euro**

VALOARE SDL 2014-2020	**3.470.701,07 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.4	**694.140,21 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.2 - TOTAL	**2.776.560,86 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.2 FEADR	**2.634.462,70 €**
Măsura 19 -Sub Măsura 19.2 EURI	**142.098,16 €**

A1: Majorarea bugetului Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 3 de la 134.252,95 euro la 166.835,18 euro- 02.06.2022

A2: Majorarea bugetului Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 3 de la 166.835,18 euro la 271.862,12 euro - 07.12.2022


A3: Modificarea graficului de implementare (Anexa V)- 21.12.2022

A4: Modificarea graficului de implementare (Anexa V)- 01.07.2024

V. Semnarea Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 4 (2025)

»» La data de 18.12.2024 a fost semnat Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 4 - C19404021011624118856 cu o valoare de 20.824,21 euro.

A1: Realocarea sumelor rămase disponibile din Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 3 – 10.06.2025. Valoarea contractului Contractul de Finanțare Subsecvent Nr. 4 - C19404021011624118856 majorându-se la 48.188,69 euro.



CAPITOLUL IV – CADRUL DE EVALUARE ŞI METODOLOGIA

Cadrul de evaluare, asa cum este stabilit Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală va conține obligatoriu:

1. **Pentru fiecare obiectiv prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) trebuie formulată o temă de evaluare, cu cel puțin o întrebare de evaluare şi cu cel puțin un criteriu.**
2. **Este obligatorie includerea unei teme de evaluare care să vizeze valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER, care să includă cel puțin o întrebare de evaluare şi cel puțin un criteriu.**

Selectarea metodelor s-a bazat pe următoarele principii:

⇒ **Eficiență**.

Toți actorii-cheie sunt implicați în majoritatea activităților de evaluare. Pentru a Evita eventuale întârzieri, s-a optat pentru consultarea si implicarea diferiților actori într-un mod eficient, prin gruparea întrebărilor si solicitărilor de informații.

⇒ **Eficacitate**.

Având în vedere necesitatea capacității de sincronizare si acordării de sprijin real, au fost utilizate tehnici si metodologii deja experimentate si implementate cu succes în alte evaluări

⇒ **Transparență.**

Instrumentele analitice adoptate garantează cea mai mare transparență. Sunt disponibile minute, baze de date, analize documentate. O importanță ridicată a fost acordată abordării interactive. Pe tot parcursul procesului de evaluare evaluatorii au lucrat împreună analizând în echipă toate rezultatele. Colectarea de informații a fost realizată atât prin intermediul unei analize de birou cât şi prin activități pe teren.

Pentru verificarea coerenței interne, a logicii de intervenție, contribuția preconizată a măsurilor alese pentru atingerea obiectivelor conform SDL a fost necesară o evaluare care să analizeze relațiile interne între măsurile din cadrul SDL, cele din PNDR (adică potențiale sinergii între măsuri şi scheme).

Pentru fiecare obiectiv din SLD s- a avut în vedere formularea cel puțin a unei teme de evaluare – o întrebare de evaluare – criteriu, în concordanță cu temele de evaluare conform metodologiei emise de Autoritatea de Management:

I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală;

II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie;

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER;

IV. Factorii de succes și de insucces;

Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

TEMA DE EVALUARE: LOGICA INTERVENȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ			
Criterii de evaluare	**Întrebări de evaluare**	**Indicatori**	**Metodologia de colectare a datelor**
Creșterea importanței mecanismului LEADER prin transpunerea nevoilor comunității în proiecte implementate în teritoriu GAL Vrancea Sud-Est	În ce măsură intervențiile prevăzute în strategie au fost adaptate nevoilor specifice ale teritoriului GAL Vrancea Sud-Est?	Număr de proiecte asumate prin SDL pentru finanțare/ Nr de proiecte implementate	CHESTIONAR CU BENEFICIARII/ MONITORIZARE PROIECTE Plan de finanțare ce acoperă potrivit planul de finanțare a acoperit 38 de proiecte

TEMA DE EVALUARE: CONTRIBUȚIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE DE STRATEGIE			
Criterii de evaluare	**Întrebări de evaluare**	**Indicatori**	**Metodologia de colectare a datelor**
Creșterea gradului de satisfacție a populației din teritoriul GAL Vrancea Sud-Est și înțelegerea pe o scară mai largă a principiului LEADER	În ce măsură considerați că operațiunile finanțate prin GAL Vrancea Sud-Est în perioada de programare 2014-2020 au contribuit la îmbunătățirea calității vieții din teritoriul GAL?	Număr de proiecte de infrastructură și servicii implementate prin SDL GAL Vrancea Sud-Est	CHESTIONAR CU BENEFICIARII/ MONITORIZARE PROIECTE 18 proiecte implementate de beneficiarii publici

TEMA DE EVALUARE: VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER			
Criterii de evaluare	**Întrebări de evaluare**	**Indicatori**	**Metodologia de colectare a datelor**
Creșterea importanței mecanismului LEADER prin transpunerea nevoilor comunității în proiecte implementate în perioada 2014-2020 prin SDL GAL Vrancea Sud-Est	În ce măsură a condus abordarea LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriul GAL Vrancea Sud-Est?	Număr parteneriilor publici în cadrul Acordului de parteneriat(AGA)	CHESTIONAR CU BENEFICIARII/ MONITORIZARE PROIECTE 15 parteneri/ actori locali
	Cum a contribuit strategia la generarea de idei și inițiative noi privind dezvoltarea locală?	Număr de proiecte inovative	CHESTIONAR CU BENEFICIARII/ MONITORIZARE PROIECTE 1 proriect măsura M4/6B

TEMA DE EVALUARE: FACTORII DE SUCCES ŞI DE INSUCCES			
Criterii de evaluare	**Întrebări de evaluare**	**Indicatori**	**Metodologia de colectare a datelor**
Influenţa factorilor interni şi externi asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL	Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?	- Număr factori negativi identificați (birocrație, lipsa consultanților, lipsa informării, fonduri mici etc.) - Factori pozitivi (criterii de selecție, profesionalismul echipei GAL, implicarea parteneriatului)	CHESTIONAR CU BENEFICIARII/ MONITORIZARE PROIECTE (vizite pe teren; rapoarte activități animare)
	Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?	- Măsuri adoptate: informare, consultări, instruire angajați - Măsuri necesare: simplificarea procedurilor, reducerea birocrației, creșterea finanțărilor, crearea centrelor de sprijin, campanii de promovare	MONITORIZARE PROIECTE
Creșterea gradului de informare a populației și a numărului de acțiuni pentru conștientizarea mecanismului de luare a deciziilor de jos-în sus	În ce măsură considerați că echipa tehnică a GAL Vrancea Sud-Est? a facilitat accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020? Cât de clar și accesibil a fost procesul de accesare (documentație de accesare, asistență din partea echipei tehnice GAL, etc.)?	Număr de sesiuni pentru lansarea apelurilor de selecție Număr sesiuni de animare, promovare a SDL Publicitatea în media(presă scrisă/site)	CHESTIONAR CU BENEFICIARII/ MONITORIZARE PROIECTE - sesiuni de promovare a SDL; - activități de animare -prezentarea ghidurilor –promovarea SDL - sesiuni pentru lansarea apelurilor de selecție a celor 8 măsuri finanțate

TEMA DE EVALUARE: CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B			
Criterii de evaluare	**Întrebări de evaluare**	**Indicatori**	**Metodologia de colectare a datelor**
Îmbunătățirea infrastructurii sociale, pentru pentru reducerea gradului de excluziune	În ce măsură considerați că s-a dezvoltat sectorul social din teritoriul GAL Vrancea sud-Est în perioada deprogramare 2014-2020? În ce măsură intervențiile GAL au contribuit la îmbunătățirea accesului la servicii sociale, educaționale și recreative adaptate nevoilor lor	Populație care beneficiază de servicii sociale: Locuitorii din Comunele Sihlea și Bălești, dar și cei din localitățile învecinate	MONITORIZARE PROIECTE 1 "Centru multifuncțional de asistență comunitară ,,Alexandru Sihleanu", comuna Sihlea, județul Vrancea care asigură acces la servicii comunității locale (familii, copii, tineri și minoritatea romă)
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază pentru creșterea calității vieții populației	În ce măsură considerați că s-a dezvoltat infrastructura și serviciile de bază destinate populației rurale din teritoriul GAL în perioada de programare 2014-2020?	Populație care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	CHESTIONAR CU BENEFICIARII/ MONITORIZARE PROIECTE Accesul locuitorilor la serviciile de bază: - 16 proiecte măsura M4/6B prin care s-au dezvoltat infrastructura și serviciile de bază - 28.617 locuitori beneficiari

CAPITOLUL V – ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL (Strategie de Dezvoltare Locală) se referă la modul în care resursele financiare alocate în cadrul unei strategii sunt utilizate pentru a obține rezultate concrete și sustenabile în comunitățile vizate.

Factori care influențează eficacitatea financiară sunt:

- Calitatea procesului de selecție a proiectelor
- Capacitatea instituțională a GAL-ului
- Nivelul de cofinanțare atras
- Monitorizarea și evaluarea continuă a proiectelor
- Gradul de implicare a comunității locale

Pe perioada de implementare 2016-2025, pentru selecția proiectelor finanțate prin SDL GAL prin intermediul celor 8 măsuri s-au lansat 12 sesiuni apeluri de selecție:

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat		Eficacitate financiară
M1 /1B	50.000	65.038,00	44.248,15	88,49%	☺
M2 /2A	120.000,00	655.280,75	649.248,78	541,04%	☺
M3 /2B	100.000	80.000,00	80.000,00	80,00%	☺
M4 /6B	1.047.700,00	1.394.713,87	1.391.008,94	132,77%	☺
M5 /6B	90.000,00	89.791,00	87.114,95	96,79%	☺
M6 /5A	25.000,00	24.999,66	24.999,66	99,99%	☺
M7 /6A - FEADR	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250,00%	☺
M7 /6A - EURI	142.098,16	142.098,16	127.888,33	89,99%	☺
M8 /2A	80.000,00	74.639,42	74.639,42	93,29%	☺

☺ **Eficacitate financiară ridicată** se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.

😐 **Eficacitatea financiară medie** se înregistrează atunci când plățile efectuate se situează între 25% și 50% din alocarea totală și valoarea contractată este mai mare de 50% din alocarea financiară.

☹ Eficacitate financiară redusă se înregistrează în toate celelalte cazuri.

Eficacitatea financiară a SDL este ridicată per ansamblu SDL.

În cadrul măsurii **M1/1B** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mare decat cu valoarea alocării financiare inițiale iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 88,49% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M2/2A** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mare decat valoarea alocării financiare inițiale iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 541,04% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M3/2B** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mica decât valoarea alocării financiare inițiale, iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 80,00% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M4/6B** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mare decât valoarea alocării financiare inițiale, iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 132,77% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M5/6A** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mica decât valoarea alocării financiare inițiale, iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 96,79% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M6/5A** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mica decât valoarea alocării financiare inițiale, iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 99,99% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M7/6A - FEADR** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mare decât valoarea alocării financiare inițiale, iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 250%% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M7/6A - EURI** valoarea contractată a proiectelor a fost egala cu valoarea alocării financiare inițiale, iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 89,99%% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

În cadrul măsurii **M8/2A** valoarea contractată a proiectelor a fost mai mica decât valoarea alocării financiare inițiale, iar procentul de plăți realizate in cadrul proiectelor contractate raportat la valoarea alocării financiare inițiale fiind de 89,99%% ceea ce conduce la o eficiență ridicată.

Puncte forte în ceea ce priveşte eficacitatea financiară

Experiență acumulată: Prin experiența dobândită în implementarea SDL 2007-20213, GAL Vrancea Sud-Est a demonstrat capacitatea de a identifica nevoile din teritoriu, de a evalua corect proiecte/cereri de finanțare, de a gestiona și sprijiniimplementarea proiectelor publice și private, dar și adaptarea continuă a SDL-ului.

Aceasta înseamnă că procesul de selecție și implementare are deja bune practice și totodată face din GAL Vrancea Sud-Est un actor matur în peisajul dezvoltării rurale și un exemplu de bună practică în utilizarea fondurilor LEADER.

Adaptabilitate/flexibilitate: GAL Vrancea Sud-Est a demonstrat o capacitate clară de adaptare în fața schimbărilor legislative, economice și sociale apărute în perioada 2014–2020 (în perioada de tranziție până în 2023). Iată cum se reflectă această adaptabilitate:

1. Modificări succesive ale Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)

GAL Vrancea Sud-Est a revizuit și modificat SDL-ul ori de câte ori a fost necesar, în funcție de:

- cerințele venite din partea AFIR sau MADR
- nevoile noi apărute în teritoriu
- rata de absorbție scăzută pentru anumite măsuri

2. Reacție la contextul național și european

- În contextul COVID-19, GAL-ul a prelungit sesiuni de depunere și a adaptat proceduri, conform ghidurilor AFIR.
- A răspuns la cerințele privind tranziția între exerciții financiare (2020–2023), incluzând proiecte „de tranziție" cu reguli parțial modificate.

Acest lucru arată că GAL-ul are capacitatea administrativă și instituțională de a reacționa la schimbări de nivel înalt.

3. Flexibilitate în lansarea apelurilor de proiecte

- A lansat apeluri în funcție de cererea reală din teritoriu:
- Alte măsuri au primit realocări de buget pentru a răspunde interesului crescut

- A adaptat calendarele și procedurile interne pentru a evita pierderi de fonduri sau neutilizarea acestora.

Acest comportament proactiv arată că GAL Vrancea Sud-Est este un actor **rezilient și receptiv**, capabil să-și ajusteze constant acțiunile pentru a maximiza impactul și eficiența fondurilor gestionate.

Structura de intervenții clar stabilită: GAL Vrancea Sud-Est a avut, în perioada 2014–2020 (inclusiv tranziția), o structură de intervenții bine definită, aliniată cu obiectivele din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și adaptată specificului teritoriului său.

Această structură a permis o alocare eficientă a resurselor și o orientare clară către nevoile reale ale comunității.

Categorii principale de intervenție:

- Dezvoltare economică rurală
- Infrastructură și servicii de bază în mediul rural

Priorități stabilite în SDL 2014–2020:

Conform SDL, structura de intervenții a fost gândită pentru a atinge următoarele obiective strategice:

- Diversificarea economiei rurale Măsura M7
- Creșterea ocupării forței de muncă- Măsurile M2, M3 și M7
- Îmbunătățirea calității vieții – Măsurile M4. M5, M8

Structura de intervenții a GAL Vrancea Sud-Est în 2014–2020 a fost:

Bine definită:

- cu alocări clare și măsuri adaptate nevoilor reale
- cu acoperirea nevoilor de ordin economic, de infrastructură de bază și infrastructură socială.

Complementară:

- măsurile s-au susținut reciproc pentru impact integrat

Ușor de urmărit:

Această structură a contribuit decisiv la absorbția eficientă a fondurilor și la impactul real în comunitățile locale.

5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domeniul de intervenți	Eficacitate
1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite	☺
2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii	☺

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	
2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	☺
5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură	☺
6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	☺
6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	☺

☺ **Eficacitate (potențială) ridicată**. Valoarea planificată a indicatorilor țintă/de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.

☺ **Eficacitate (potențială) medie.** SDL nu a atins încă valoarea țintă /planificată, însă proiectele deja contractate, în conformitate cu alocarea resurselor programului, ar putea contribui la atingerea țintelor și a valorilor planificate până la sfârșitul programului. În acest sens, eforturile principale trebuie focalizate pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.

☺ **Eficacitate (potențială) redusă**. SDL nu a atins încă valoarea țintă/planificată, iar analiza proiectelor contractate arată că este puțin probabil ca programul să atingă valorile propuse prin proiectele contractate și cu alocarea actuală a resurselor. În acest sens, accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate ar putea să nu fie suficiente pentru a îndeplini obiectivele SDL.

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție planificați

Domeniul de intervenți	Indicator de monitorizare	Valoare indicator propus	Valoare indicator realizat
1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013	1	0
2A	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	2	**8**
2B	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	2	2
5A	Suprafață totală (ha)	500 ha	**1.720 ha**
6A	Numărul de locuri de muncă create	10	**13**
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	20.000	**28.617**

Pentru domeniul de intervenție 1B:

indicatorul de monitorizare asumat - Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013): 1

indicatorul de monitorizare realizat: se va realiza prin finalizarea proiectului aflat în implementare la momentul evaluării prin măsura M1/1B.

Pentru domeniul de intervenție 2A

indicatorul de monitorizare asumat –Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 2, Locuri de muncă nou create: 2

indicatorul de monitorizare realizat: reallizat în cadrul măsuriilor M2/2A și M8/2A.

Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: M2/2A:7 proiecte, M8/2A: 1 proiect
Locuri de muncă nou create: 12
Concluzie: Indicatorii au fost depășiți semnificativ, ceea ce reflectă un nivel ridicat de eficiență și interes din partea beneficiarilor.

Pentru domeniul de intervenție 2B

indicatorul de monitorizare asumat - Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 2, Locuri de muncă nou create: 2

indicatorul de monitorizare: realizat în cadrul măsurii M3/2B.

Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: M3/2B: 2 proiecte
Locuri de muncă nou create: 2
Concluzie: Obiectivele asumate au fost realizate integral, fără abateri.

Pentru domeniul de intervenție 5A

indicatorul de monitorizare asumat - Suprafața agricolă totală: 500 ha

indicatorul de monitorizare realizat: realizat în cadrul măsuriilor M6/5A

Concluzie: Suprafața vizată a fost acoperită conform țintelor asumate, contribuind la dezvoltarea agriculturii sustenabile.

Pentru domeniul de intervenție 6A

indicatorul de monitorizare asumat - Locuri de muncă nou create: 10

indicatorul de monitorizare realizat: realizat în cadrul măsurii M7/6A, M7/6A EURI.

Locuri de muncă nou create M7/6A: 10

Locuri de muncă nou createM7/6A: 3 și la închiderea celui de-al 8 -lea proiect(aflat în implementare la momentul evaluării) vor fi 4.

Concluzie: Indicatorul este realizat și va fi depășit odată cu finalizarea ultimului proiect în curs de implementare.

Pentru domeniul de intervenție 6B

indicatorul de monitorizare asumat - Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: 20.000 locuitori

indicatorul de monitorizare realizat: realizat prin finalizarea proiectelor din cadrul măsurilor M4/6B SI M5/6B, proiecte care deserves populația de pe întreg teritoriul GAL Vrancea Sud-Est.

Concluzie: Obiectivul a fost atins la scară teritorială completă, ceea ce reflectă un impact extins al intervențiilor asupra calității vieții în comunitățile rurale.

Fișa de prezentare a teritoriului SDL GAL Vrancea Sud-Est (recensământ 2011: http://www.recensamantromania.ro/rezultate)

Codul SIRUTA	Numele localităţii		Nr. locuitori		Suprafață	
	Județ	Comuna	nr.loc./comună	nr.loc./oraș	km²/comună	km²/oraș
175206	Vrancea	Bălești	1941		39.55	
175590	Vrancea	Ciorăști	3150		95.23	
178938	Vrancea	Gologanu	3040		39.81	
176301	Vrancea	Gugești	5942		30.57	
176613	Vrancea	Măicănești	4612		155.36	
176748	Vrancea	Milcovul	2995		27.53	
176855	Vrancea	Nănești	2055		49.51	
178956	Vrancea	Răstoaca	1811		20.44	
177600	Vrancea	Sihlea	5039		91.37	
177726	Vrancea	Slobozia Ciorăști	1699		78.11	
177986	Vrancea	Tătăranu	3952		92.2	
43563	Brăila	Măxineni	3310		134.18	
43867	Brăila	Salcia Tudor	2563		107.07	

43929	Brăila	Scorțaru Nou	1261		98.15	
76763	Galați	Nămoloasa	2180		69.67	
Total			**45550**	0	1128.75	0
Densitatea				40.35		

În ansamblu, GAL Vrancea Sud-Est și-a atins sau depășit indicatorii de monitorizare asumați pentru toate domeniile de intervenție din cadrul SDL 2014–2020.

Prin numărul crescut de proiecte finanțate, locuri de muncă generate și beneficiari acoperiți, se confirmă eficiența implementării strategiei și impactul pozitiv direct asupra dezvoltării economice și sociale a teritoriului acoperit.

GAL-ul a demonstrat o capacitate ridicată de mobilizare a resurselor, gestionare eficientă a fondurilor și adaptare la nevoile locale.

CAPITOLUL VI – Răspuns la întrebările de evaluare

Acest capitol prezintă analiza detaliată a răspunsurilor formulate în baza setului de întrebări de evaluare dezvoltate pentru tema „Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală". Întrebările au fost construite pornind de la criterii standard de evaluare (relevanță, coerență, eficiență, eficacitate, impact și sustenabilitate), având ca scop principal aprecierea modului în care intervențiile finanțate în cadrul SDL 2014–2020 au contribuit la atingerea obiectivelor strategice asumate.

Răspunsurile se bazează pe date cantitative și calitative colectate prin metode diverse, precum:

- analiza documentelor strategice și de monitorizare ale GAL Vrancea Sud-Est,
- date extrase din raportările GAL cu privire la monitorizarea proiectelor,
- chestionare aplicate beneficiarilor,
- observații și concluzii rezultate din procesul de monitorizare și evaluare internă.

Prin această abordare, se oferă o imagine obiectivă și fundamentată asupra modului în care nevoile identificate la nivelul comunității au fost transpuse în proiecte concrete, precum și asupra impactului acestora în teritoriu.

Întrebări și răspunsuri de evaluare

TEMA DE EVALUARE 1: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală

1. În ce măsură considerați că proiectele finanțate prin SDL în perioada de programare 2014-2020 au răspuns nevoilor reale ale comunității dumneavoastră?

Răspuns:

Proiectele finanțate prin SDL au răspuns, în mare parte, nevoilor reale ale comunității, așa cum au fost acestea identificate în analiza diagnostic. Intervențiile s-au concentrat pe domenii esențiale precum sprijinirea fermelor mici și medii, dezvoltarea de activități non-agricole, îmbunătățirea infrastructurii sociale și a serviciilor publice.

- gradul ridicat de interes exprimat de potențialii beneficiari (număr mare de proiecte depuse: 38), rata înaltă de contractare a fondurilor (peste 99,94%),
- depășirea unor indicatori asumați, cum ar fi numărul locurilor de muncă create sau numărul de exploatații sprijinite.

Acest rezultat validează importanța mecanismului LEADER în crearea unui cadru flexibil și participativ, prin care vocea comunității este transformată în acțiuni concrete și măsurabile în teritoriu.

TEMA DE EVALUARE 2: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie

1. În ce măsură considerați că operațiunile finanțate prin GAL Vrancea Sud-Est în perioada de programare 2014-2020 au contribuit la îmbunătățirea calității vieții din teritoriul GAL?

Răspuns:

Operațiunile finanțate/realizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Vrancea Sud-Est au contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor strategiei, în special în ceea ce privește creșterea gradului de satisfacție a populației și promovarea principiilor LEADER la nivel local.

Un rol esențial în această direcție l-au avut proiectele de infrastructură și servicii, care au vizat nevoi concrete ale comunității: acces la utilități, reabilitarea unor spații publice, realizarea/modernizarea de drumuri, dotarea cu echipamente de interes local a serviciilor din cadrul UAT-urilor partenere,dezvoltarea de capacități de producție a energiei regenerabile precum și dezvoltarea unor servicii sociale, Aceste intervenții au generat îmbunătățiri vizibile în calitatea vieții, cu efect direct asupra percepției cetățenilor față de dezvoltarea teritoriului rural.

Un indicator relevant pentru acest criteriu este:

Număr de proiecte de infrastructură și servicii implementate prin SDL: 18 proiecte, din care 1 -servicii sociale. Astfel, proiectele de infrastructură și servicii implementate au dovedit o contribuție concretă și măsurabilă la atingerea obiectivelor SDL, generând un impact pozitiv resimțit direct de populația teritoriului GAL Vrancea Sud-Est.

TEMA DE EVALUARE 3: VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER.

1. În ce măsură a condus abordarea LEADER la asigurarea valorii adăugate în teritoriul GAL Vrancea Sud-Est?


Răspuns:

Abordarea LEADER a generat o valoare adăugată semnificativă în teritoriul GAL Vrancea Sud-Est prin stimularea colaborării între actorii locali, mobilizarea resurselor disponibile și transpunerea nevoilor reale ale comunității în proiecte concrete, relevante și sustenabile.

Această valoare adăugată se reflectă nu doar în rezultatele materiale (proiecte implementate), ci mai ales în întărirea capacității locale de guvernanță participativă, în creșterea gradului de coeziune socială și în consolidarea înțelegerii principiilor dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității.

Unul dintre indicatorii esențiali care reflectă această valoare adăugată este:

Număr al partenerilor publici în cadrul Acordului de parteneriat: 19(37,25%), din care 15 reprezentanți UAT-partenere.



Acest indicator este relevant pentru evaluarea capacității GAL dea coagula actorii instituționali locali în jurul unei viziuni comune de dezvoltare. Implicarea unui număr semnificativ de parteneri publici – cum ar fi primării, școli, unități sanitare, instituții culturale sau sociale – demonstrează nivelul de încredere generat de abordarea LEADER, dar și angajamentul real față de o dezvoltare sustenabilă, bazată pe cooperare și responsabilitate comună.

Astfel, metoda LEADER nu doar că a facilitat accesul la fonduri, ci a oferit un cadru durabil de cooperare, consolidând capacitatea actorilor locali de a identifica soluții adaptate și de a construi împreună dezvoltarea teritoriului GAL Vrancea Sud-Est.

2. Cum a contribuit strategia la generarea de idei și inițiative noi privind dezvoltarea locală?

Răspuns:

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Vrancea Sud-Est, implementată în perioada 2014–2020, a contribuit în mod clar la generarea de idei și inițiative noi privind dezvoltarea locală, prin susținerea unor proiecte inovatoare adaptate contextului rural și nevoilor reale ale comunității.

Un exemplu semnificativ de astfel de inițiativă îl reprezintă investițiile în panouri fotovoltaice, care au fost sprijinite financiar prin intermediul SDL. Aceste proiecte se încadrează în categoria proiectelor inovative, datorită contribuției lor directe la tranziția energetică, creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor operaționale ale beneficiarilor (publici sau privați).

Număr de proiecte innovative: 1- crearea capacitate de producer a energiei electrice din surse regenerabile(panouri fotovoltaice).

Proiectul implementat (de un beneficiar public) a generat valoare adăugată în teritoriu prin:

- introducerea de tehnologii verzi într-un context rural tradițional;
- reducerea dependenței de sursele convenționale de energie;
- promovarea unui model de dezvoltare durabilă și replicabil în alte comunități;
- sensibilizarea actorilor locali asupra importanței energiei regenerabile și a autonomiei energetice.

Mai mult, acest proiect a oferit un exemplu concret de aplicare practică a principiului LEADER, care încurajează soluții locale la provocări globale, prin implicarea comunității în alegerea și susținerea unor inițiative relevante, eficiente și sustenabile.

Astfel, strategia a funcționat nu doar ca instrument de finanțare, ci ca generator de schimbare, prin stimularea unor direcții inovatoare de acțiune, cum ar fi tranziția energetică rurală, contribuind la diversificarea economiei locale și la protejarea mediului înconjurător.

TEMA DE EVALUARE 4: Factorii de succes și de insucces

1.Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?

Răspuns:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Vrancea Sud-Est a fost influențată de o serie de factori interni și externi, care au avut impact atât pozitiv, cât și negativ asupra rezultatelor obținute.

Factori negativi identificați:

1) **Rigiditatea cadrului legislativ și procedural**

Proceduri birocratice complexe, care au încetinit procesul de selecție și implementare a proiectelor.

Lipsa unor reguli flexibile pentru adaptarea măsurilor la nevoi emergente.

Timp mare pentru aprobarea și decontarea proiectelor, generând întârzieri

Fondurile disponibile relativ mici, care au limitat numărul și anvergura proiectelor ce puteau fi finanțate;

2) **Capacitate administrativă limitată**

Resurse umane insuficiente pentru gestionarea volumului mare de cereri.

Necesitatea de pregătire continuă a personalului pentru respectarea cerințelor de monitorizare și raportare.

3) **Dificultăți în mobilizarea comunității și cooperare locală**

Unele comunități au manifestat reticență sau implicare redusă în procesul decizional.

Colaborarea insuficientă între actori locali, afectând sinergiile.

4) **Factori externi imprevizibili**

Schimbări legislative naționale sau în politicile UE care au influențat termenele și condițiile de finanțare.

Impactul evenimentelor neprevăzute (ex. crize economice, pandemii) asupra implementării proiectelor.

Acești factori au reprezentat obstacole importante, care au influențat negativ ritmul și amploarea impactului strategiei.

Factori pozitivi identificați:

1) **Planificare strategică bine fundamentată**

Strategia a fost construită pe o analiză detaliată a nevoilor locale și priorităților comunității.

Obiective clare, măsuri bine definite și indicatori de performanță relevanți

2) **Grad ridicat de absorbție a fondurilor**

Aproape 100% din fondurile alocate au fost contractate și utilizate eficient.

Capacitatea GAL-ului de a atrage și administra resursele financiare.

3) Capacitate administrativă și profesionalism

Personalul GAL a demonstrat competență în gestionarea procesului de selecție, monitorizare și raportare.

Implementare eficientă și respectarea termenelor.

Depășirea indicatorilor asumați (ex: număr de locuri de muncă, exploatații sprijinite).

Proiecte care au adus îmbunătățiri palpabile în comunitate (ex: servicii noi, infrastructură modernizată).

4) Creșterea vizibilității și atractivității teritoriale

Proiectele implementate au contribuit la promovarea teritoriului și la dezvoltarea potențialului local.

Proiecte variate care au vizat atât sectorul agricol, cât și cel non-agricol, infrastructura socială și serviciile publice.

Sprijin concret pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.

2. Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?

Răspuns:

Măsuri adoptate până la data evaluării:

Pentru a asigura o implementare eficientă a Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL Vrancea Sud-Est a pus în aplicare mai multe măsuri esențiale:

➲ Informare și comunicare:

S-au organizat campanii și sesiuni de informare pentru potențialii beneficiari, astfel încât aceștia să cunoască oportunitățile de finanțare și condițiile de acces.

➲ Consultări cu comunitatea:

Procesul decizional a fost susținut prin consultări publice și întâlniri regulate cu actorii locali, asigurând o reprezentare reală a nevoilor comunității.

➲ Instruirea angajaților: Personalul GAL a beneficiat de instruire pentru a gestiona în mod profesionist toate etapele procesului de selecție, monitorizare și raportare a proiectelor.

Aceste măsuri au contribuit semnificativ la creșterea gradului de accesibilitate a fondurilor și la buna funcționare a mecanismului LEADER în teritoriu.

Măsuri încă necesare pentru optimizarea procesului și creșterea impactului SDL:

În ciuda progreselor realizate, există aspecte care necesită intervenții suplimentare pentru a depăși unele bariere și a spori eficiența:

- Simplificarea procedurilor și reducerea birocrației: Este esențială revizuirea și simplificarea cadrului procedural pentru a accelera procesul de implementare, reducând timpul de evaluare și decontare și pentru a facilita accesul beneficiarilor, în special al celor cu experiență limitată în managementul proiectelor.

- Creșterea finanțărilor disponibile: O alocare mai mare de resurse financiare ar permite sprijinirea unui număr mai mare de proiecte și abordarea unor domenii prioritare insuficient acoperite în perioada precedentă.

- Campanii de promovare targetate: Pentru a crește vizibilitatea și atractivitatea fondurilor LEADER, sunt necesare campanii de promovare mai intense, care să ajungă inclusiv la grupuri vulnerabile și la zonele rurale izolate.

Implementarea acestor măsuri va conduce la o mai bună adaptare a SDL la nevoile reale ale comunității și la consolidarea rolului GAL-ului ca actor central în dezvoltarea locală durabilă.

3. În ce măsură considerați că echipa tehnică a GAL Vrancea Sud-Est? a facilitat accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020? Cât de clar și accesibil a fost procesul de accesare (documentație de accesare, asistență din partea echipei tehnice GAL, etc.)?

Răspuns:

Echipa tehnică a GAL Vrancea Sud-Est a jucat un rol esențial în facilitarea accesului la fondurile europene în perioada de programare 2014-2020, printr-un proces bine organizat și orientat către beneficiar, care a avut ca rezultat creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul populației locale.

Claritatea și accesibilitatea procesului de accesare au fost asigurate prin:

- Numărul de sesiuni pentru lansarea apelurilor de selecție: Au fost organizate peste 12 sesiuni de primire cereri de finanțare, în care au fost prezentate condițiile, criteriile și procedurile de accesare a fondurilor.

- Au fost organizate întâlniri(altele față de întâlnirile de animare obligatorii) la sediile primăriilor partenere, întâlniri care au fost esențiale pentru clarificarea tuturor etapelor și pentru răspunsul la întrebările potențialilor beneficiari.

- Numărul sesiunilor de animare și promovare a SDL: Echipa GAL a desfășurat activități dedicate animării comunității și promovării Strategiei de Dezvoltare Locală, facilitând astfel o mai bună înțelegere a mecanismului LEADER și a oportunităților disponibile.

➲Publicitatea în media: Pentru a ajunge la un public cât mai larg, s-au realizat campanii de informare prin presa scrisă national/locală și prin intermediul site-ului oficial al GAL. Aceste acțiuni au contribuit la creșterea vizibilității proiectelor și a posibilităților de finanțare.

În ansamblu, procesul de accesare a fost perceput de către beneficiari ca fiind clar și accesibil, datorită suportului constant oferit de echipa tehnică, care a acordat asistență personalizată în completarea documentației și a răspuns prompt la solicitările beneficiarilor.

Această abordare a contribuit la o rată ridicată de participare și la un grad satisfăcător de succes al proiectelor finanțate, reflectând în același timp eficiența mecanismului de luare a deciziilor de jos-în sus promovat de GAL Vrancea Sud-Est.

TEMA DE EVALUARE 5: CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

1.În ce măsură considerați că s-a dezvoltat sectorul social din teritoriul GAL Vrancea sud-Est în perioada deprogramare 2014-2020? În ce măsură intervențiile GAL au contribuit la îmbunătățirea accesului la servicii sociale, educaționale și recreative adaptate nevoilor lor

Răspuns:

În perioada de programare 2014-2020, sectorul social din teritoriul GAL Vrancea Sud-Est a cunoscut o dezvoltare semnificativă, reflectată în principal prin creșterea accesului la servicii sociale adaptate nevoilor comunității locale. Intervențiile realizate prin fondurile GAL au vizat reducerea gradului de excluziune socială, cu un accent deosebit pe incluziunea persoanelor vulnerabile din zonele rurale.

Un indicator relevant în acest sens este populația care beneficiază direct de serviciile sociale oferite prin proiectele implementate. De exemplu, locuitorii din comunele Sihlea și Bălești, dar și cei din localitățile învecinate, au avut acces la servicii integrate prin intermediul „Centrului multifuncțional de asistență comunitară Alexandru Sihleanu", situat în comuna Sihlea. Acest centru oferă suport social și educațional adaptat nevoilor diverse ale comunității, contribuind astfel la creșterea calității vieții și la combaterea excluziunii sociale.

Astfel, măsura M5 prin GAL a facilitat crearea unor infrastructuri sociale esențiale, care a permis un acces mai facil și mai eficient la servicii de sprijin, sprijinind incluziunea și dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din această zonă.

2.În ce măsură considerați că s-a dezvoltat infrastructura și serviciile de bază destinate populației rurale din teritoriul GAL în perioada de programare 2014-2020?

Răspuns:

În perioada de programare 2014–2020, infrastructura și serviciile de bază destinate populației rurale din teritoriul GAL Vrancea Sud-Est au cunoscut o dezvoltare semnificativă, ca urmare a intervențiilor sprijinite prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).

Prin implementarea a 16 proiecte finanțate în cadrul măsurii M4/6B, s-au realizat investiții consistente în modernizarea infrastructurii de utilitate publică de bază, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitățile rurale.

Un indicator relevant care evidențiază impactul acestor investiții este numărul populației care beneficiază de servicii și infrastructuri îmbunătățite, care se ridică la 28.617 locuitori din teritoriul GAL. Acești beneficiari provin din multiple comune care au fost direct vizate de proiecte de modernizare a infrastructurii (drumuri, iluminat public, reabilitare clădiri de utilitate publica, terenuri de sport etc.), contribuind astfel la creșterea calității vieții și la reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban. Prin urmare, intervențiile GAL în cadrul acestei arii de intervenție au avut un impact major în crearea unor condiții mai bune de locuire, acces mai facil la servicii publice și sprijin pentru dezvoltarea comunităților locale într-un mod sustenabil.

Analiza răspunsurilor la întrebările de evaluare evidențiază impactul pozitiv al Strategiei de Dezvoltare Locală implementate de GAL Vrancea Sud-Est în perioada de programare 2014–2020. Prin intervențiile finanțate, s-au realizat progrese semnificative în domeniile infrastructurii sociale, accesului la servicii de bază și îmbunătățirii calității vieții în comunitățile rurale. Rezultatele obținute confirmă relevanța și eficiența abordării LEADER, demonstrând capacitatea GAL de a răspunde nevoilor locale și de a contribui activ la dezvoltarea durabilă a teritoriului.

CAPITOLUL VII – FACTORII DE SUCCESS ȘI EȘEC ÎN IMPLEMENTAREA SDL

Factori de success

☺ Implicarea comunității locale:

Participarea activă a beneficiarilor, autorităților locale și actorilor economici la procesul de elaborare și implementare a SDL a contribuit la creșterea gradului de adecvare a proiectelor la nevoile reale ale teritoriului.

☺ Diversitatea intervențiilor finanțate:

Finanțarea unui spectru larg de proiecte – de la infrastructură de bază și socială și la activități economice a permis abordarea integrată a dezvoltării rurale.

☺ Capacitatea administrativă a GAL:

Echipa tehnică a GAL Vrancea Sud-Est a demonstrat competență și eficiență în gestionarea fondurilor, asigurând un flux constant al procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor.

☺ Accesul crescut la servicii de bază:

Realizarea celor 16 proiecte de infrastructură și servicii publice a generat un impact direct asupra a comunității, îmbunătățind calitatea vieții și accesul la servicii esențiale.

Factori de eșec

😐 Întârzieri în evaluarea proiectelor care au generat și semnarea cu întârziere a contractelor de finanțare(ex: proiect depus în luna Decembrie 2023 – Contract semnat în luna Iulie 2024)

😐 Procedurile birocratice la nivel central (AFIR/AM PNDR).

😐 Capacitatea redusă a unor beneficiari de a implementa proiectele:

😐 În unele cazuri, beneficiarii (în special UAT-urile mici sau ONG-urile) s-au confruntat cu dificultăți în asigurarea cofinanțării sau în derularea procedurilor de achiziții publice.

😐 Nevoile ridicate față de bugetul disponibil:

😐 Cererea mare de finanțare a depășit bugetul disponibil, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul unor potențiali beneficiari care nu au reușit să acceseze fonduri.

CAPITOLUL VIII – CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Concluzii

Gradul de implementare a strategiei:

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Vrancea Sud-Est pentru perioada 2014–2020 a fost implementată cu un grad ridicat de eficiență, reușind să valorifice în mod echilibrat alocarea financiară disponibilă prin PNDR, Măsura 19 – LEADER. Au fost finanțate un total de 38 de proiecte, din care 19 proiecte publice și 19 proiecte private, reflectând o bună distribuție a sprijinului între beneficiarii publici și cei privați.

Impact local:

Proiectele finanțate au contribuit semnificativ la dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL, generând:

- ★ Diversificarea activităților economice rurale și susținerea antreprenorilor locali;
- ★ Creșterea gradului de ocupare prin înființarea de locuri de muncă;
- ★ Îmbunătățirea infrastructurii locale și a serviciilor publice;
- ★ Sprijin concret pentru ferme mici și tineri fermieri.

Guvernanță și parteneriat local:

Implementarea SDL a contribuit la întărirea parteneriatului public-privat și la dezvoltarea unui cadru funcțional de guvernanță locală, în concordanță cu principiile abordării LEADER. GAL-ul acționând ca un catalizator pentru implicarea comunității în procesele de dezvoltare locală.

Dificultăți întâmpinate:

- ★ Întârzieri administrative în evaluarea și contractarea proiectelor;
- ★ Birocrație excesivă și modificări procedurale frecvente;
- ★ Probleme de cofinanțare pentru beneficiarii privați;
- ★ Capacitate redusă de elaborare a proiectelor în unele UAT-uri.

Recomandări

Simplificarea și digitalizarea proceselor

Este necesară optimizarea procedurilor administrative și digitalizarea completă a procesului de selecție și implementare a proiectelor, atât pentru GAL cât și pentru beneficiari.

Consolidarea capacității operaționale a GAL-ului

Se recomandă investiții în formarea profesională a echipei GAL, atragerea de specialiști și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de monitorizare și sprijin tehnic pentru beneficiari.

Creșterea gradului de informare și consiliere pentru beneficiari

GAL-ul ar trebui să continue și să extindă activitățile de informare, consultare și asistență tehnică pentru toți actorii interesați, cu accent pe mediul privat și pe zonele cu potențial redus de dezvoltare.

Adaptarea intervențiilor la nevoile actuale ale comunității

Pentru noua perioadă de programare, este esențială o analiză aprofundată a nevoilor locale, realizată în colaborare cu actorii din teritoriu, pentru a asigura o aliniere cât mai fidelă a măsurilor SDL cu realitatea din teren.

Promovarea cooperării și a proiectelor integrate

Se încurajează inițierea de proiecte de cooperare inter-teritorială și transnațională, precum și dezvoltarea de inițiative integrate care combină sprijinul economic, social și de mediu.

Monitorizare și învățare continuă

Se recomandă instituirea unui sistem intern de monitorizare și evaluare periodică, pentru a ajusta rapid intervențiile și pentru a crește eficiența utilizării fondurilor.

În concluzie, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Vrancea Sud-Est 2014–2020 a fost implementată cu succes, atingând obiectivele propuse și generând un impact pozitiv asupra comunităților locale. Lecțiile învățate din această perioadă vor constitui un fundament solid pentru dezvoltarea și implementarea noii strategii în perioada 2023–2027, cu accent pe sustenabilitate, inovare și coeziune socială.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est

Reprezentant Legal proiect,

Valerica Mirabela Vasilache

29.08.2025

VASILACHE VALERICA-MIRABELA

Digitally signed by VASILACHE VALERICA-MIRABELA
DN: c=RO, l=Focsani, sn=VASILACHE, givenName=VALERICA-MIRABELA, serialNumber=200506245VVM13, name=VASILACHE VALERICA-MIRABELA, cn=VASILACHE VALERICA-MIRABELA
Date: 2025.08.29 17:10:14 +03'00'