Nr. 655/07.09.2026

RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) 2023-2027

Perioada raportată: 01.10.2025-07.09.2026

Element de identificare	Detalii
Denumire GAL	Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud-Est
Teritoriul acoperit (16 UAT-uri componente)	Județul Vrancea Comunele: Bălești, Ciorăști, Gologanu, Gugești, Măicănești, Milcovul, Năneşti, Răstoaca, Sihlea, Slobozia Ciorăști, Tătăranu și Vulturu Județul Brăila Comunele Măxineni, Salcia Tudor și Scorțarul Nou. Județul Galați Comuna: Nămoloasa
Nr. Acord-cadru de finanțare / Contract subsecvent DR-36F	Acord Cadru de Finanțare Nr. 3601F200023124100048 Contract de Finanțare Subsecvent Nr. 1 Nr. C 3601F210023124100048 Data: 30.09.2024
Reprezentant legal / Manager proiect	*Vasilache Valerica Mirabela*
Tip de raport	**Informare anuală către parteneriat** Raportare monitorizare AM PS 2026-2030 **Autoevaluare trimestrială internă**

1. Informații generale privind implementarea SDL

Temei: Ghidul GAL pentru implementarea SDL 2023-2027, v.03 — secțiunea 'Asigurarea transparenței activității GAL',

Prezentul raport sintetizează stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, activitățile desfășurate de Grupul de Acțiune Locală și progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor și indicatorilor asumați prin SDL, în conformitate cu **obligațiile de monitorizare, evaluare și transparență** prevăzute de Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL 2023-2027 (v.03) și de Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, art. 33.

[Scurtă introducere: context, perioada acoperită, principalele realizări ale perioadei]

2. Stadiul lansării sesiunilor de selecție, raportat la Calendarul estimativ

Temei: Ghid, secțiunea 'Lansarea sesiunilor de depunere proiecte la GAL cu finanțare FEADR', pag. 31; Anexa 2 – Model Calendar de selecție, pag. 55.

Lansarea sesiunilor trebuie realizată cu cel puțin 1 an înainte de anul în care au fost previzionate ținte pentru indicatori în Planul de Acțiune(Anexa 6).

Denumire intervenție	Cod principal	Cod secundar	Trimestru planificat (Calendar)	Data lansării efective	Alocare sesiune (euro)	Status
I.1 Creșterea capacității de producției a energiei din surse regenerabile	L803	Fără codificare secundară	Trimestrul 3 2025			
			Trimestrul 4 - 2025	Data lansare apel de selecție : 07.10.2025 09:00 Data limită apel de selecție : 05.11.2025 23:59	193,018.00 €	Lansat 1 proiect depus și contractat
			Trimestrul 1 - 2026	Data lansare apel de selecție : 23.03.2026 09:00 Data limită apel de selecție : 21.04.2026 23:59	96,509.00 €	Lansat nici un proiect depus
			Trimestrul 3 2026	Data lansare apel de selecție : 06.07.2026 09:00 Data limită	96,509.00 €	Lansat nici un proiect depus

				apel de selecţie : 04.08.2026 23:59		
			Trimestrul 4 2026			
I.2 Sănătatea populației	L810	L811	Trimestrul 3 - 2025	Data lansare apel de selecţie : 08.09.2025 09:00 Data limită apel de selecţie : 07.10.2025 23:59	193,018.00 €	Lansat 1 proiect depus și contractat
			Trimestrul 1 2026	Data lansare apel de selecţie : 26.03.2026 09:00 Data limită apel de selecţie : 24.04.2026 23:59	96,509.00 €	Lansat 1 proiect depus și contractat
I.3 Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătățirea serviciilor pentru populația rurală	L808	Fără codificare secundară	Trimestrul 3 2025	Data lansare apel de selecţie : 10.09.2025 09:00 Data limită apel de selecţie : 09.10.2025 23:59	1,063,384.00 €	Lansat 9 proiecte depuse și 8 contractate
			Trimestrul 1 2026	Data lansare apel de selecţie : 24.03.2026 09:00 Data limită apel de selecţie : 22.04.2026 23:59	349,333.00 €	Lansat 4 proiecte depuse și 0 contractate la data raportarii. Raport suplimentar de selectie
			Trimestrul 3 2026			
I.4 Investiții non-agricole pentru femei și/sau tineri (18-30 ani)	L806	L815	Trimestrul 3 2025	Data lansare apel de selecţie : 13.09.2025 09:00 Data limită apel de selecţie : 12.10.2025 23:59	87,736.00	Lansat 1 proiect depus și contractat
			Trimestrul 1 2026			

			Trimestrul 3 2026			
			Trimestrul 4 2026			
I.5 Încurajarea formelor asociative în domeniul agricol	Eliminata conform aprobare modificare SDL					
I.6 Cooperare între GAL-uri	L708	L709	Trimestrul 2 - 2026			Nelansat
			Trimestrul 3 2026			Nelansat
			Trimestrul 4 2026			

3. Situația cererilor de finanțare depuse, evaluate și selectate, pe intervenții

Temei: Ghid, secțiunea 'Evaluarea și selecția proiectelor FEADR', pag. 39-47

Intervenție	Nr. sesiune	Proiecte depuse	Proiecte eligibile și selectate	Proiecte eligibile fără finanțare	Proiecte neeligibile / retrase	Valoare selectată (/euro)	Valoare contractată (euro)
I.1 Creșterea capacității de producției a energiei din surse regenerabile	Data lansare apel de selecție : 07.10.2025 09:00 Data limită apel de selecție : 05.11.2025 23:59	1	1	0	0	96,509.00 €	96,509.00 €
	Data lansare apel de selecție : 23.03.2026 09:00 Data limită apel de selecție : 21.04.2026 23:59	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €
	Data lansare apel de selecție : 06.07.2026 09:00 Data limită apel de selecție : 04.08.2026 23:59	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €
I.2 Sănătatea populației	Data lansare apel de selecție : 08.09.2025 09:00 Data limită apel de selecție : 07.10.2025 23:59	1	1	0	0	96,509.00 €	96,501.00 €
	Data lansare apel de selecție : 26.03.2026 09:00 Data limită apel de selecție : 24.04.2026 23:59	1	1	0	0	95,035.00 €	95,038.00 €

I.3 Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătățirea serviciilor pentru populația rurală	Data lansare apel de selecție : 10.09.2025 09:00 Data limită apel de selecție : 09.10.2025 23:59	9	9	0	0	856,632.00 €	759,145.00 €
	Data lansare apel de selecție : 24.03.2026 09:00 Data limită apel de selecție : 22.04.2026 23:59	4	4	0	0	181,532.00 €	0.00 €
I.4 Investiții non-agricole pentru femei și/sau tineri (18-30 ani)	Data lansare apel de selecție : 13.09.2025 09:00 Data limită apel de selecție : 12.10.2025 23:59	1	1	0	0	50,000.00 €	50,000.00 €
I.5 Încurajarea formelor asociative în domeniul agricol	Data lansare apel de selecție : 10.12.2025 09:00 Data limită apel de selecție : 08.01.2026 23:59	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €
	Data lansare apel de selecție : 06.03.2026 09:00 Data limită apel de selecție : 04.04.2026 23:59	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €
I.6 Cooperare între GAL-uri							
TOTAL		17	17	0	0	1,376,217.00 €	1,097,193.00 €

completat pentru fiecare sesiune închisă în perioada de raportare, pe baza Rapoartelor de Selecție Intermediare/Finale/Suplimentare emise

4. Contribuția la îndeplinirea obiectivelor SDL

Temei: Ghid, pag. 27: formularul inteligent de monitorizare — GAL completează, pentru obiectivele atinse, denumirea proiectelor finalizate cu finanțare FEADR și FSE+.

Obiectiv specific SDL	Contribuția la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)	Indicator de rezultat FEADR	Contribuția la îndeplinirea indicatorului de rezultat FEADR	Proiecte finalizate care contribuie la obiectiv	Stadiu (realizat / în curs de realizare / nerealizat)

d) contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi promovarea energiei durabile **Total valoare ţintă:2**	Susţine direct tema unificatoare a SDL: "promovarea dezvoltării locale rurale şi a energiei durabile"; finanţează capacităţi noi de producţie energie solară (sub 1 MW) pentru autoconsumul autorităţilor publice locale; reduce cheltuielile publice cu energia şi creşte independenţa energetică a beneficiarilor publici, contribuind la Planul Naţional Integrat Energie-Clima 2021-2030	**R.27** – Numărul de operaţiuni care contribuie la durabilitatea mediului şi la realizarea obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea în zonele rurale	Fiecare investiţie finanţată în capacităţi noi de producţie a energiei din surse regenerabile este contorizată drept o operaţiune care contribuie la **R.27**		în curs de realizare
(h) promovarea ocupării forţei de muncă, a creşterii economice, a egalităţii de gen, a incluziunii sociale şi a dezvoltării locale în zonele rurale **Total valoare ţintă: 4.911 persoane**	Răspunde nevoii de reformare a sistemului medical din teritoriu, pornind de la fundaţia actuală; finanţează înfiinţarea/reabilitarea/dotarea cabinetelor medicale, crescând accesul populaţiei rurale la servicii medicale decente şi speranţa de viaţă	**R.42** – Numărul de persoane acoperite de proiecte de incluziune socială sprijinite	Populaţia deservită de cabinetele medicale modernizate şi dotate prin proiectele finanţate este contorizată în R.42		în curs de realizare
(h) promovarea ocupării forţei de muncă, a creşterii economice, a egalităţii de gen, a incluziunii sociale şi a dezvoltării locale în zonele rurale **Total valoare ţintă: 26.303 persoane**	intervenţia cu ponderea cea mai mare din SDL (60% din fonduri); creşte atractivitatea spaţiului rural prin achiziţia de mijloace rutiere/utilaje pentru serviciile primăriilor şi prin extinderea/întreţinerea spaţiilor verzi (parcuri, grădini publice); vizează stoparea depopulării şi încurajarea revenirii persoanelor plecate la muncă în străinătate	**R.41PR** – Ponderea populaţiei rurale care beneficiază de acces îmbunătăţit la servicii şi infrastructură prin intermediul sprijinului PAC	Investiţiile în dotarea serviciilor publice de bază şi în infrastructura verde cresc direct ponderea populaţiei cu acces îmbunătăţit la servicii		în curs de realizare
(h) promovarea ocupării forţei de muncă, a creşterii economice, a egalităţii de gen, a incluziunii sociale şi a dezvoltării locale în zonele rurale **Total valoare ţintă:2**	Răspunde nevoii de menţinere a populaţiei tinere prin sprijinirea de start-up-uri non-agricole iniţiate exclusiv de femei şi/sau tineri (18-30 ani); diversifică economia rurală, reduce dependenţa exclusivă de agricultură şi creează minimum 1 loc de muncă/proiect	**R.39** – Numărul întreprinderilor rurale, inclusiv al celor din domeniul bioeconomiei, dezvoltate cu sprijinul PAC **R.37** – Noi locuri de	Fiecare start-up non-agricol finanţat contribuie la R.39 (întreprindere nouă dezvoltată); obligaţia beneficiarului de a crea		în curs de realizare

		muncă sprijinite în cadrul proiectelor PAC	minimum 1 loc de muncă alimentează direct R.37		
Obiectiv Transversal – modernizarea agriculturii şi a zonelor rurale prin promovarea şi partajarea cunoştinţelor, a inovării şi a digitalizării, prin îmbunătăţirea accesului la cercetare, inovare, schimb de cunoştinţe şi formare **Total valoare ţintă: 30 persoane**	Răspunde nevoii de cooperare cu alte grupuri de acţiune locală pentru schimb de bune practici; consolidează reţelele şi relaţiile inter-organizaţionale, capacităţile locale şi identitatea teritoriului	**R.1PR** – Numărul de persoane care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoştinţe sau care participă la grupurile operaţionale PEI sprijinite de PAC	Participanţii la acţiunile de cooperare (schimburi de experienţă, formare, târguri de produse locale) implementate în parteneriat cu alte GAL-uri sunt contorizaţi în R.1PR		**în curs de realizare**

5. Contribuţia la îndeplinirea indicatorilor de rezultat

5.1 Indicatori colectaţi la nivelul AFIR

Temei: Ghid, pag. 35-36 — anexa 'Indicatori de rezultat şi de realizare' din cererea de finanţare

Cod	Denumire indicator(conform SDL)	Ţintă SDL	Realizat cumulat	Intervenţii care contribuie
R.37	Noi locuri de muncă sprijinite în cadrul proiectelor PAC	1		I.4 Investiţii non-agricole pentru femei şi/sau tineri (18-30 ani)
R.39	Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC	1		
R.42	Numărul de persoane vizate de proiecte de incluziune socială care beneficiază de sprijin	4.911 persoane		I.2 Sănătatea populaţiei

5.2 Indicatori colectați la nivelul GAL

Temei: Ghid, pag. 36.

Cod	Denumire indicator	Țintă SDL	Realizat cumulat	Intervenții care contribuie
R.27	Numărul de operațiuni care contribuie la durabilitatea mediului și la atenuarea/adaptarea la schimbările climatice în zonele rurale (cu excepția fermelor)	2		I.1 Creșterea capacității de producție a energiei din surse regenerabile
R.42	Numărul de persoane vizate de proiecte de incluziune socială care beneficiază de sprijin	4.911 persoane		I.2 Sănătatea populației
R.41PR	Ponderea populației rurale care beneficiază de un acces îmbunătățit la servicii și infrastructură prin intermediul sprijinului PAC	26.303 persoane		I.3 Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătățirea serviciilor pentru populația rurală
R.39	Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC	1		I.4 Investiții non-agricole pentru femei și/sau tineri (18-30 ani)
R.37	Noi locuri de muncă sprijinite în cadrul proiectelor PAC	1		I.4 Investiții non-agricole pentru femei și/sau tineri (18-30 ani)
R.1PR	Numărul de persoane care beneficiază de consiliere, formare, schimb de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale ale Parteneriatului european pentru inovare (PEI) sprijinite de PAC pentru a spori performanța durabilă din punct de vedere economic, social, de mediu, climatic și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor	30		I.6 Cooperare între GAL-uri

6. Date privind activitățile GAL (Anexa VII, Regulamentul (UE) nr. 2022/1475)

6.1 Numărul operațiunilor în funcție de tipul de promotor

Temei: Ghid, pag. 27-28.

Cod	Descriere	Nr. operațiuni
L701	Operațiuni implementate de persoane private sau întreprinderi	
L702	Operațiuni implementate de administrații publice	
L703	Operațiuni implementate de reprezentanți ai unor interese economice locale private	
L704	Operațiuni implementate de reprezentanți ai unor interese locale sociale	
L705	Operațiuni implementate de organizații de cercetare	

Cod	Descriere	Nr. operațiuni
L706	Operațiuni implementate împreună de mai multe tipuri de promotori	
L707	Operațiuni implementate de promotori din alte categorii	
L708	Proiecte de cooperare interregională implementate de GAL	
L709	Proiecte de cooperare transnațională implementate de GAL	
L710	Operațiuni inovatoare în context local	

2 Numărul operațiunilor în funcție de obiectiv/domeniu

Temei: Ghid, pag. 28.

Cod	Descriere	Nr. operațiuni
L801	Transfer de cunoştinţe, consiliere, formare şi schimb de cunoştinţe	
L802	Organizaţii de producători, pieţe locale, lanţuri scurte de aprovizionare, sisteme de calitate	
L803	Capacităţi de producţie a energiei din surse regenerabile, inclusiv bio-produse	
L804	Durabilitatea mediului, atenuarea/adaptarea la schimbările climatice	
L805	Operaţiuni care creează locuri de muncă	
L806	Sprijin pentru întreprinderile rurale, inclusiv bioeconomia	
L807	Strategii privind satele inteligente	
L808	Acces îmbunătăţit la servicii şi infrastructură, inclusiv bandă largă	
L809	Operaţiuni din domeniul incluziunii sociale	
L810	Operaţiuni din alte categorii	

Se completează doar cu operaţiunile pentru care s-au efectuat plăţi până la data raportării / monitorizării — cf. Ghid, pag. 27

7. Date privind proiectele finalizate cu finanțare FEADR și FSE+

Temei: Ghid, pag. 29 — Formularul PDF inteligent, avizat de Comitetul mixt AM PS/AM PIDS pentru componenta FSE+.

Denumire proiect	Beneficiar	Tip finanțare (FEADR/FSE+)	Valoare nerambursabilă	Contribuție privată	Indicatori realizați
I.1 Creșterea capacității de producției a energiei din surse regenerabile					
Înființare capacitati de producerea a energiei electrice pentru autoconsum din Sat Ciorasti, Comuna CiorastI, Judet Vrancea	Comuna Ciorăști	FEADR	96,509.00 €	49,650.00 €	R.27 - 1
TOTAL L803			96,509.00 €	49,650.00 €	R.27 - 1
I.2 Sănătatea populației					
Schimbare partiala de destinatie din Scoala cu clasele I-IV, Calienii Noi, in cabinet medical, amenajare cabinet fara modificari structurale si dotare	Comuna Năneşti	FEADR	96,501.00 €	31,867.00 €	R.42 - 1.849
Infiintare si dotare cabinet medicina a familiei	Comuna Măicăneşti	FEADR	95,038.00 €	70,224.00 €	R.42 - 3.826
TOTAL L810/L811			191,539.00 €	102,091.00 €	R 42 - 5.675
I.3 Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătățirea serviciilor pentru populația rurală					
Achizitionare utilaj pentru intretinerea domeniului public al Comunei Balesti, Judetul Vrancea	Comuna Băleşti	FEADR	96,671.00 €	29,169.00 €	R.41PR - 1.938
Construire teren minifotbal si amenajare spatii verzi - Scoala Generala "Alexandru Vlahuta", Comuna Gugesti, Judetul Vrancea	Comuna Gugeşti	FEADR	96,606.00 €	104,860.00 €	R.41PR - 6.091
Dotarea Comunei Maicanesti cu echipamente moderne in vederea imbunatatirii serviciilor pentru populatie	Comuna Măicăneşti	FEADR	90,000.00 €	32,497.00 €	R.41PR - 3.826

Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Măxineni Județul Brăila cu utilaje moderne	Comuna Măxineni	FEADR	95,790.00 €	25,895.00 €	R.41PR - 3.265
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Milcovul, Județul Vrancea cu utilaje moderne	Comuna Milcovul	FEADR	96,671.00 €	33,847.00 €	R.41PR - 3.537
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea, Judetul Vrancea cu utilaje moderne	Comuna Sihlea	FEADR	96,671.00 €	26,962.00 €	R.41PR - 4.989
Modernizare teren sport si parc agrement, in Sat Jiliste, Comuna Slobozia Ciorasti, Judetul Vrancea	Comuna Slobozia Ciorăşti	FEADR	96,671.00 €	87,099.00 €	R.41PR - 1.660
Achizitie utilaj pentru imbunatatirea serviciilor oferite populatiei din Comuna Tataranu, Jud. Vrancea	Comuna Tătăranu	FEADR	90,000.00 €	124,854.00 €	R.41PR - 3.910
Modernizarea infrastructurii verzi destinate educatiei si sportului in Satul Gologanu, Comuna Gologanu	Comuna Gologanu	FEADR	72,008.00 €	66,188.00 €	R.41PR - 2.705
Amenajare parc	Comuna Salcia Tudor	FEADR	96,671.00 €	54,717.00 €	R.41PR - 2.220
Amenajare parc cu loc de joacă în Satul Nămoloasa, Comuna Nămoloasa, Județul Galați	Comuna Nămoloasa	FEADR	96,671.00 €	142,923.00 €	R.41PR - 1.773
Extinderea capacității de intervenție A S.V.S.U. Comuna Vulturu, Judetul Vrancea prin achiziție de buldoexcavator	Comuna Vulturu	FEADR	96,671.00 €	31,842.00 €	R.41PR - 6.873
Dotarea serviciului voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Scorțaru Nou, Județul Brăila cu utilaje moderne	Comuna Scorțaru Nou	FEADR	84,861.00 €	24,136.00 €	R.41PR - 1.085
TOTAL L808			1,205,962.00 €	784,989.00 €	R.41PR – 43.872
I.4 Investiții non-agricole pentru femei și/sau tineri (18-30 ani)					

Înființarea activitatii de instalatii sanitare de catre SC TERRA MIHAI SRL în mediul rural Rastoaca, Jud. Vrancea	SC TERRA MIHAI SRL	FEADR	**50,000.00 €**	0.00 €	**R.39 - 1 R.37-1**
TOTAL L806/L815			**50,000.00 €**	**0.00 €**	**R.39 - 1 R.37-1**

Pentru fiecare proiect finalizat, GAL are obligaţia de a completa, în maximum 30 de zile de la aprobarea ultimei cereri de plată, fişa de proiect conform Anexei 3 la Ghid (pag. 56) şi de a o publica pe pagina de internet a GAL

8. Autoevaluarea criteriilor specifice pentru asigurarea implementării optime a SDL

Temei: Ghid, secţiunea 'Verificarea trimestrială a activităţii la nivelul GAL', pag. 15-24. Pentru ca un criteriu să fie considerat îndeplinit, toate sub-criteriile componente trebuie îndeplinite.

Criteriu	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Îndeplinit/ Parţial/ Neîndeplinit
1. Existenţa unui sediu social/funcţional în teritoriul GAL şi asigurarea vizibilităţii	✓	✓	✓	✓	Str. Milcov, Nr.2, Răstoaca Vrancea. Contract închiriere spaţit. Valabilitate Ianuarie 2030
2. Asigurarea transparenţei activităţii GAL (pagină de internet, transparenţa procesului decizional, fişe de proiect)	✓	✓	✓	✓	*Pagina de internet https://www.galvranceasudest.ro include informaţii actualizate.* În platformă sunt încărcate deciziile referitoare la implementarea şi modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Acestea sunt postate pe pagina de internet a GAL.
3. Participarea la întâlniri de interes pentru dezvoltarea capacităţii administrative a GAL	✓	✓	✓	✓	Vasilache Valerica Mirabela şi Robert Mălureanu au participat la întâlnirea tehnică privind Ghidul Grupurilor de Acţiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027, care s-a desfăşurat online, în data de 11.05.2026

Criteriu	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Îndeplinit/ Parțial/ Neîndeplinit
4. Asigurarea capacității administrative și implicarea angajaților GAL	✓	✓	✓	✓	GAL a lansat 10 apeluri de selecție conform Calendarului apelurilor de selecție emis de GAL în corelare cu Planul de Acțiune, pentru următoarele intervenții: Intervenția FEADR nr. 1 - Creșterea capacității de producției a energiei din surse regenerabile, Intervenția FEADR nr. 2 Sănătatea populației, Intervenția FEADR nr. 3 - Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătățirea serviciilor pentru populația rurală, Intervenția FEADR nr. 4 - Investiții non-agricole pentru femei și/sau tineri (18-30 ani), Intervenția FEADR nr. 5 - Încurajarea formelor asociative în domeniul agricol.
5. Nereguli identificate în implementarea SDL	✓	✓	✓	✓	În activitatea GAL nu au fost identificate nereguli de natură administrativă care să afecteze implementarea SDL, în urma unor verificări sau controale efectuate de către consilierii SLIN, CDRJ, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR sau alte structuri abilitate.

9. Concluzii generale privind stadiul implementării SDL

La data raportării (07.09.2026), implementarea SDL înregistrează un stadiu avansat pentru 4 din cele 6 intervenţii FEADR prevăzute, cu un total de 17 proiecte depuse, toate eligibile şi selectate (rată de succes 100%, 0 proiecte respinse/retrase), cumulând o valoare selectată de 1.376.217,00 € şi o valoare contractată de 1.097.193,00 € (rată de contractare 79,7%).

Stadiul pe intervenţii:

I.1 Creşterea capacităţii de producţie a energiei din surse regenerabile: din 3 sesiuni lansate (T3 2025, T1 2026, T3 2026), doar prima a generat depunere — 1 proiect (Comuna Ciorăşti, 96.509,00 € contractaţi integral).

Sesiunile T1 şi T3 2026 nu au înregistrat nicio depunere, ceea ce indică un interes scăzut al beneficiarilor eligibili pentru acest tip de investiţie în perioada curentă.

I.2 Sănătatea populaţiei: ambele sesiuni lansate au fost acoperite integral — 2 proiecte contractate (Comuna Năneşti, Comuna Măicăneşti), 191.539,00 €.

Indicatorul R.42 înregistrează, la nivelul proiectelor finalizate, 5.675 persoane — peste ţinta SDL de 4.911 persoane.

I.3 Renovarea, dezvoltarea satelor şi îmbunătăţirea serviciilor pentru populaţia rurală: intervenţia cu ponderea cea mai mare (60% din fonduri) înregistrează cea mai intensă activitate — **13 proiecte** depuse (9+4), toate eligibile. 8 proiecte din prima sesiune sunt contractate (855.751,00 €); cele 4 din sesiunea T1 2026 (350.211,00 € selectaţi) se află în evaluare la AFIR la data raportării.

I.4 Investiţii non-agricole pentru femei şi/sau tineri (18-30 ani): sesiunea unică (T3 2025) a generat 1 proiect contractat (SC TERRA MIHAI SRL, Răstoaca, 50.000,00 €), atingând ţinta R.39 (1 întreprindere).

I.5 Încurajarea formelor asociative în domeniul agricol: intervenţie eliminată din SDL prin aprobare de modificare. Cele 2 sesiuni lansate anterior eliminării (10.12.2025, 06.03.2026) nu au înregistrat nicio depunere.

I.6 Cooperare între GAL-uri: intervenţie nelansată, deşi calendarul estimativ prevedea lansarea în T2 2026; sesiunea T3 2026 este de asemenea marcată "nelansat".

Constituie un decalaj față de celelalte intervenţii, dar respectă prevederea de lansare a sesiunii cu cel puţin 1 an înainte de anul în care au fost previzionate ţinte pentru indicatori în Planul de Acţiune asupra atingerii ţintei R.1PR (30 persoane).

Guvernanţă şi conformitate: Autoevaluarea confirmă îndeplinirea criteriilor privind sediul funcţional, transparenţa activităţii şi capacitatea administrativă. Nu au fost identificate nereguli în urma verificărilor SLIN/CDRJ/MADR.

Manager proiect

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Vrancea Sud-Est

Vasilache Valerica Mirabela